

INFORMATION – FÖNSTERBYTET – HSB Brf Skärsätra

Information – Maj / Juni

Fönsterbytet marscherar på. PY20, 22 och 24 är alla klara. Besiktning av PY 24 gjordes 24 april. Besiktningsanmärkningarna har varit få. Fönsterbyte pågår för fullt i PY26. Man har kommit till våning sju på sin väg nedåt. Därefter fortsätter arbetet i PY28 och 32 enligt redan utskickade tidplaner till berörda boende. Höghusen kommer att vara helt klara innan midsommar. Efter välförtjänt semester fortsätter Tumba Glas med låghusen.

Först ut är PY19-25 med informationsmöte tisdag 16 juni, klockan 18.00 i Föreningslokalen.

I stort ser den preliminära tidsplanen ut så här;

Etapp	Startdatum	Slutdatum
PY19-25	2026-08-24	2026-10-06
PY27-33	2026-08-31	2026-10-23
PY35-37	2026-09-21	2026-11-06
PY39-45	2026-10-12	2026-11-19
PY47-55	2026-10-26	2026-12-11
PY58-64	2026-11-16	2026-12-23
PY52-56	2026-11-30	2027-01-29
PY48-50	2026-12-15	2027-02-04
PY40-46	2027-01-11	2027-02-24
PY34-38	2027-01-25	2027-03-11

FÖNSTERBYTETS OLIKA MOMENT

1. Informationsmöte/Informationskompendium
2. Mätning av samtliga fönster
3. Nedmontering av el på balkonger (halv dag)
4. Asbestsanering på balkong (en dag)
5. Fönsterbyte (två dagar)
6. Fönsterputs
7. Utvändiga plåtarbeten
8. Återmontering av el på balkonger (halv dag)
9. Besiktning

Informationsmötet hålls cirka 2 – 4 veckor innan varje etappstart. Då blir det också en noggrann genomgång av hur det hela går till. Din närvaro är viktig

Fasadarbeten pågår löpande under hela etappen och fortsätter även efter att arbetena i lägenheterna är färdiga. Dessa arbeten kräver dock inte tillträde till lägenheten.

Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att justeras under projektets gång.

När vi närmar oss respektive etapp kommer en detaljerad tidsplan att distribueras, där det framgår exakta datum som vi behöver få tillträde till respektive lägenhet. Då får Du också information

Fasadarbeten utförs från ställning eller skylift. Själva fönsterbytet kommer att i huvudsak inifrån lägenheterna.

För att arbetet ska kunna genomföras smärtfritt är det viktigt att alla följer de instruktioner som ges. Eventuella problem med tillträde hanteras av styrelsen och projektledningen.

Läs gärna tidigare nummer av **"GLASKLART"** Har Du frågor. Välkommen kontakta styrelsen och projektgruppen via e-post: fonster@brfskarsatra.se

Lidingö 6 maj/2026/Projektgruppen gm, Lars Sundén

