

Tidplan återstående trapphus.

Lite information kring den kommande stamreoveringen.

Efter semestern är det sju trapphus kvar att stamreovera och här följer tiderna för dessa trapphus.

Heidenstamskatan 51: Start 7/8 (v 32) och hemflytt torsdag 21/9 (v 38) kl 16.00.
Trapphusmöte onsdag 7/6 kl 14.00 (separat kallelse delas ut).

Heidenstamskatan 49: Start 21/8 (v 34) och hemflytt torsdag 5/10 (v 40) kl 16.00.
Trapphusmöte måndag 12/6 kl 14.00 (separat kallelse delas ut).

Heidenstamskatan 19: Start 25/9 (v 39) och hemflytt torsdag 9/11 (v 45) kl 16.00.
Trapphusmöte preliminärt mitten av augusti.

Heidenstamskatan 17: Start 9/10 (v 41) och hemflytt torsdag 23/11 (v 47) kl 16.00.
Trapphusmöte preliminärt i slutet av augusti.

Stagneliuskatan 15: Start 13/11 (v 46) och hemflytt torsdag 21/12 (v 51) kl 16.00.
Trapphusmöte ca 7 veckor innan reoveringen startar.

Stagneliuskatan 13: Start 8/1 -24 (v 2) och hemflytt torsdag 22/2 (v 8) kl 16.00.
Trapphusmöte ca 7 veckor innan reoveringen startar.

Stagneliuskatan 11: Start 22/1 -24 (v 4) och hemflytt torsdag 7/3 (v 10) kl 16.00.
Trapphusmöte ca 7 veckor innan reoveringen startar.

Under stamreoveringen i respektive huskropp skall även alla ledningar i källarutrymmena bytas ut. Detta innebär att källarna kommare vara avstängda under reoveringen.

Trevlig helg!

Har ni frågor eller funderingar tveka inte att kontakta undertecknade.

Mikael Bergström
Projektledare Riksbyggen
Tel: 018-18 97 18

E-post: mikael.bergstrom@riksbyggen.se

Marlene Eklund
Projektledare Riksbyggen
Tel: 018-18 97 02

E-post: marlene eklund@riksbyggen.se