Underhållsplan BRF Jättesta

den 24 april 2023

Förfaller i dag: 0
Försenad: 0

Fasta kostnader c:a 540 tkr
Årliga intäkter 689 tkr

Klart	Beskrivning	Förfallodatum	Prioritet	Tilldelad	~~Kolumn1~~
klart	Måla husen bedömning av åtgärd		Hög	Styrlsen	
klasrt	Måla husen beställning		Hög	Styrelsen	
	Måla husen genomförande	2023-06-01	Hög	Entreprenör	
	Byte av elpanna bedömning?? Avsättning av kapital påbörjas 20221201	2030-04-01	Hög	Styrelsen	
klart	Fiber indragning			Klar 2021-09-30	
klart					
	Termostatbyten på alla radiatorer	2025-05-31			
	Energideklaration vart 10:e år	2029-09-01			
	Byte av fönster /altandörrar m m succesivt genomförande i föreninge		Hög		
	Plan 2023-06-30 succesivt under en 5-års perriod				