Tidslinje Twintip

2023-03-09
Föreningens erhållande av bygglov

2023-03-28
Föreningens erhållande av lagakraftvunnet bygglov.

Q2 2023
Start tecknande av förhandsavtal mellan Föreningen förhandstecknare.

Designval (för förhandstecknare påbörjas)

Q3 2023
Föreningens meddelande om att tillräckligt många lägenheter är sålda för att Byggprojektet ska påbörjas.

Byggstart för Föreningens byggprojekt.

Q2 2025
Föreningen upprättar en s.k. ekonomisk plan.

Maj-Juli 2025
Föreningen tecknar upplåtelseavtal med förhandstecknare

November 2025-Januari 2026
Föreningen genomför slutbesiktning av Föreningens hus.

Föreningens två huskroppar med tillhörande mark färdigställs.

Förhandstecknares tillträde till lägenhet.