# Tidslinje Twintip

**2023-03-09**
Föreningens erhållande av bygglov

**Q2 2023**
Föreningens erhållande av lagakraftvunnet bygglov.

Start tecknande av förhandsavtal mellan Föreningen förhandstecknare.

Designval (för förhandstecknare påbörjas)

**Q3 2023**
Föreningens meddelande om att tillräckligt många lägenheter är sålda för att Byggprojektet ska påbörjas.

Byggstart för Föreningens byggprojekt.

**Q2 2025**
Föreningen upprättar en s.k. ekonomisk plan.

**Maj-Juli 2025**
Föreningen tecknar upplåtelseavtal med förhandstecknare

**November 2025-Januari 2026**
Föreningen genomför slutbesiktning av Föreningens hus.

Föreningens två huskroppar med tillhörande mark färdigställs.

Förhandstecknares tillträde till lägenhet/inflyttning.