Tidslinje Twintip

2023-03-09
Föreningens erhållande av bygglov

2023-03-28
Föreningens erhållande av lagakraftvunnet bygglov.

Q2 2023
Start tecknande av förhandsavtal mellan Föreningen förhandstecknare.
I samband med detta erläggs ett förskott om 100 000kr.

Designval (för förhandstecknare) påbörjas

Q3 2023
Föreningens meddelande om att tillräckligt många lägenheter är sålda för att Byggprojektet ska påbörjas.

Byggstart för Föreningens byggprojekt.

Q2 2025
Föreningen upprättar en s.k. ekonomisk plan.

Maj-Juli 2025
Föreningen tecknar upplåtelseavtal med förhandstecknare.
I samband med detta betalas 10 % av bostadens pris, avräknat det du tidigare erlagt, i förskott.

November 2025-Januari 2026
Föreningen genomför slutbesiktning av Föreningens hus.

Föreningens två huskroppar med tillhörande mark färdigställs.

Förhandstecknares tillträde till lägenhet. Det är nu du betalar resterande del av köpesumman och kan flytta in i ditt nya hem.