
TALLBACKEN

LYFTPLAN

FASTIGHET INTERN BENÄMN. TOMTPRIS ENTREPRENAD TOTALPRIS Lyft 1, Gjuten bottenplatta Lyft 2, Husleverans Lyft 3, Enkling gips Lyft 4, Dubbling gips Lyft 5, Komplettering snickeri Lyft 6, Kök och golv, komplettering Efter slutbesiktning Summa

ÖJERSJÖ 0 0 0 0 0 0 0

6:808 T1 3 200 000 3 610 000 6810000 220 210 1 573 960 126 350 393 490 642 580 653 410 Innehållna 10% 3 610 000

6:807 T2 3 170 000 3 610 000 6780000

6:806 T3 3 145 000 3 610 000 6755000

6:805 T4 3 120 000 3 610 000 6730000

6:804 T5 3 095 000 3 610 000 6705000

6:803 T6 3 070 000 3 610 000 6680000

6:802 T7 3 060 000 3 610 000 6670000

6:801 T8 3 200 000 3 610 000 6810000

6:800 T9 3 200 000 3 610 000 6810000

Från lyft 1-6 avdrages 10% på varje faktura. Aktuellt fakturabelopp: 198 189 1 416 564 113 715 354 141 578 322 588 069 361 000 3 610 000


