
2023-03-09
Föreningens 
erhållande av 

bygglov

2023-03-28
Föreningens 
erhållande av 

lagakraftvunnet 
bygglov.

Q2 2023
Start tecknande av 

förhandsavtal 
mellan Föreningen 
förhandstecknare.

Designval (för 
förhandstecknare 

påbörjas)

Q3 2023
Föreningens 

meddelande om att 
tillräckligt många 
lägenheter är sålda 

för att Byggprojektet 
ska påbörjas.

Byggstart för 
Föreningens 
byggprojekt.

Q2 2025
Föreningen upprättar 

en s.k. ekonomisk 
plan.

Maj-Juli 2025
Föreningen tecknar 
upplåtelseavtal med 

förhandstecknare

November 2025-
Januari 2026
Föreningen 
genomför 

slutbesiktning av 
Föreningens hus.

Föreningens två 
huskroppar med 
tillhörande mark 

färdigställs.

Förhandstecknares 
tillträde till lägenhet.
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