

Tidslinje Brf Äventyret



2023-09-18
Föreningens
erhållande av
bygglov

Januari 2024
Byggstart för
Föreningens
byggprojekt.

Juni 2024
Start tecknande av
förhandsavtal mellan
Föreningen &
förhandstecknare.
I samband med
tecknande av
förhandsavtal
erläggs
handpenning om 75
000kr.

Augusti 2024
Sista dag för
Förhandstecknares
beslut om Designval
är 2024-08-31.

Februari-Maj 2025
Förhandstecknare
erbjuds syn av
lägenhet, s.k.
Stomvisning.

Q2 2025
Föreningen
upprättar en s.k.
ekonomisk plan.

2025-04-30
Föreningen meddelar
senast om
täckningsgrad
uppnåtts.

Maj-Juli 2025
Upplåtelseavtal
tecknas mellan
Förhandstecknare
och Föreningen.
I samband med
detta blir du
medlem i
föreningen och
betalar 10 % av
köpeskillingen,
avräknat de
belopp du redan
erlagt.

Maj-Oktober 2025
Förhandstecknare
bjuds in att närvara
vid besiktning av sin
bostad.

**Augusti -
November 2025**
Föreningens
huskropp med
tillhörande mark
färdigställs.

Förhandstecknares
tillträde till lägenhet.
Det är nu du betalar
resterande slutlikvid
och kan flytta in.