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Oversikt

Denna del visar grundlaggande information om underhallsplanen.
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Underhallsplanens instéllningar

Namn Underhallsplan brf Fjallglimten
Startar 2020

Slutar 2049

Moms pa kostnadssummor Inkl (25%)

Kostnadstillagg for

10.0%
byggherrekostnader (%)
Arlig indexupprakning av kostnader
2.0%
(%)
Startar fér indexering 2020
_ e Ar: 2020 - 2049
Filter o Atgardstyp: Alla atgarder

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 4/ 25
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingaende.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 5/ 25
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Straken 10

Fjallglimten 1-32

Ad

ress 83246 Frosen
Boarea (BOA) 2928 m?
Byggar 1958

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 6/ 25
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Atgarder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhallsatgarder per ar.
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Total kostnad planerat underhall per ar
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2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048
2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

Kostnad

I Vvark WM Fasader [ Tak M nvandigt I Installationer

2020

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms

Byte Vardagsrumsgolv Invandigt [ 14r Planerad 34 000 kr

Energideklaration Installationer [ 104r Planerad 28 000 kr

OVK-besiktning Installationer [ 6ar Planerad 18 000 kr

Radonmatning Invandigt Genomford 32 000 kr

Faktisk kostnad: 29 000 kr

Relining avloppsledningar med Installationer Fiallglimten 9-14  [E0FTY Planerad 198 000 kr
strumpmetoden

Relining avloppsledningar med Installationer Fjallglimten 1-8 E Planerad 264 000 kr
strumpmetoden

Relining avloppsledningar med Installationer Fjallglimten 15-20  [E0FTY Planerad 198 000 kr
strumpmetoden

771 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 8/ 25
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2021

UNDERHALLSPLAN
Straken 10

Atgard

Byte Vardagsrumsgolv

Relining avloppsledningar med
strumpmetoden

Relining avloppsledningar med
strumpmetoden

2022

Kategori

Invandigt

Installationer

Installationer

Lage Intervall

Fjallglimten 21-26  [EIFH

Fiallglimten 27-32  [EFT)

Total kostnad

Status

Inkl. moms
Planerad 35 000 kr
Planerad 202 000 kr
Planerad 202 000 kr

439 000 kr

Atgéard

Byte Vardagsrumsgolv
Lagning asfalt sma ytor
Malning vindskiva
Malning vindskiva
Malning vindskiva
Malning vindskiva

Malning vindskiva

2023

Kategori

Invandigt
Mark
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Lage Intervall

Fjallglimten 9-14
Fjallglimten 1-8
Fjallglimten 27-32

Fiallglimten 21-26

Fjallglimten 15-20

Total kostnad

Status Inkl. moms
Planerad 36 000 kr
Planerad 30 000 kr
Planerad 19 000 kr
Planerad 25 000 kr
Planerad 19 000 kr
Planerad 19 000 kr
Planerad 19 000 kr

165 000 kr

Atgard

Byte Vardagsrumsgolv

Malning undertak entréer
Malning undertak entréer
Malning undertak entréer
Malning undertak entréer

Malning undertak entréer

Kategori

Invandigt
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Lage Intervall

Fjallglimten 27-32
Fjallglimten 21-26
Fjallglimten 15-20
Fjallglimten 9-14

Fjallglimten 1-8
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Total kostnad

Status Inkl. moms
Planerad 36 000 kr
Planerad 4000 kr
Planerad 4 000 kr
Planerad 4000 kr
Planerad 4 000 kr
Planerad 7 000 kr

61 000 kr
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2024

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte Vardagsrumsgolv Invéndigt [ 14r Planerad 37 000 kr
37 000 kr

2025

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte takflaktar Installationer En Planerad 291 000 kr
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt [ 14r Planerad 38 000 kr
329 000 kr

2026

Atgard Kategori Lage Intervall Status L
Inkl. moms

Byte Vardagsrumsgolv Invéandigt [ 14r Planerad 39 000 kr
OVK-besiktning Installationer 6 ar Planerad 20 000 kr
59 000 kr

2027

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Byte Vardagsrumsgolv Invandigt [ 14r ] Planerad 39 000 kr
39 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 10/ 25
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2028

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Byte Vardagsrumsgolv Invéndigt [ 14r Planerad 40 000 kr

40 000 kr

2029

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Byte Vardagsrumsgolv Invandigt m Planerad 41 000 kr

41 000 kr

2030

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte entrédérrar med sidoljus Fasader Fjallglimten 1-8 @ Planerad 241 000 kr
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt m Planerad 42 000 kr
Energideklaration Installationer m Planerad 34 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 27-32 8 ar Planerad 22 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 9-14 8 ar Planerad 22 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 1-8 Planerad 29 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 15-20 8 ar Planerad 22 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 21-26 8 ar Planerad 22 000 kr

433 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 25
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2031

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte entrédérrar med sidoljus Fasader Fjallglimten 15-20 m Planerad 185 000 kr
Byte entrédérrar med sidoljus Fasader Fjallglimten 9-14 m Planerad 185 000 kr
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt m Planerad 43 000 kr

412 000 kr

2032

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte entrédérrar med sidoljus Fasader Fjallglimten 21-26 m Planerad 188 000 kr
Byte entrédérrar med sidoljus Fasader Fjallglimten 27-32 w Planerad 188 000 kr
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt m Planerad 44 000 kr
OVK-besiktning Installationer m Planerad 22 000 kr

443 000 kr

2033

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt 1ar Planerad 44 000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 1-8 m Planerad 9 000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 27-32 m Planerad 5000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 21-26 m Planerad 5000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 15-20 m Planerad 5000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 9-14 m Planerad 5000 kr

75 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12/ 25
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2034

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte Vardagsrumsgolv Invéndigt [ 14r Planerad 45 000 kr
45 000 kr

2035

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte takplat + underlagspapp Tak Fjallglimten 1-8 m Planerad 641 000 kr
Byte Vardagsrumsgolv Invéandigt [ 14r Planerad 46 000 kr
687 000 kr

2036

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Tom:ﬂtﬁ::::
Byte tak + underlagspapp Tak Fjallglimten 15-20 Planerad 490 000 kr
Byte tak + underlagspapp Tak Fjallglimten 9-14 Planerad 490 000 kr
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt 1ar Planerad 47 000 kr

1 027 000 kr

2037

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Byte tak + underlagspapp Tak Fiallglimten 21-26  [FTFTY Planerad 500 000 kr
Byte tak + underlagspapp Tak Fjaliglimten 27-32  [IF1A Planerad 500 000 kr
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt [ 14r ] Planerad 48 000 kr
1 048 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13/ 25
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Atgard Kategori
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt
Malning vindskiva Tak
Malning vindskiva Tak
Malning vindskiva Tak
Malning vindskiva Tak
Malning vindskiva Tak

OVK-besiktning Installationer
Putslagning + omfargning Fasader

Putslagning + omfargning Fasader

2039

Lage

Fjallglimten 9-14
Fjallglimten 21-26
Fjallglimten 15-20
Fjallglimten 1-8

Fjallglimten 27-32

Fjallglimten 9-14

Fjallglimten 1-8

Intervall

8ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

49 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
34 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
316 000 kr

397 000 kr

922 000 kr

Atgard Kategori Lage Intervall Status To“":ﬂtﬁ::::
Byte Vardagsrumsgolv Invandigt m Planerad 50 000 kr
Putslagning + omfargning Fasader Fjallglimten 15-20 @ Planerad 322 000 kr
Putslagning + omfargning Fasader Fjallglimten 21-26 w Planerad 322 000 kr

694 000 kr

2040

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Byte Vardagsrumsgolv Invandigt [ 14r Planerad 51 000 kr
Energideklaration Installationer [ 104r Planerad 41 000 kr
Putslagning + omférgning Fasader Fjaliglimten 27-32 m Planerad 329 000 kr
420 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 14/ 25
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2041

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms

Byte Vardagsrumsgolv Invéndigt [ 14r Planerad 52 000 kr

52 000 kr

2042

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte aluminiumfronter Fasader Fjallglimten 9-14 m Planerad 174 000 kr
Byte aluminiumfronter Fasader Fjallglimten 15-20 m Planerad 174 000 kr
Byte aluminiumfronter Fasader Fjallglimten 1-8 m Planerad 230 000 kr
Lagning asfalt sma ytor Mark w Planerad 45 000 kr

623 000 kr

2043

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Byte aluminiumfronter Fasader Fjallglimten 21-26 Planerad 178 000 kr
Byte aluminiumfronter Fasader Fjallglimten 27-32 Planerad 178 000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 15-20 m Planerad 7 000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 1-8 m Planerad 11 000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 9-14 m Planerad 7 000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 27-32 m Planerad 7 000 kr
Malning undertak entréer Tak Fjallglimten 21-26 m Planerad 7 000 kr

392 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15/ 25
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2044

Total kostnad

Atgiard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
OVK-besiktning Installationer 2 Planerad 28 000 kr
28 000 kr

2045

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte takflaktar Installationer En Planerad 433 000 kr
433 000 kr

2046

Atgéard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 21-26 Planerad 30 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 27-32 8 ar Planerad 30 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 1-8 Planerad 40 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 9-14 8 ar Planerad 30 000 kr
Malning vindskiva Tak Fjallglimten 15-20 8 ar Planerad 30 000 kr
159 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16/ 25
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Atgarder per kategori

Denna del visar alla atgarder uppdelat pa fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 25
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Namn

Fjéllglimten 15-20

Byte aluminiumfronter

Byte entrédérrar med sidoljus
Putslagning + omfargning
Fjéllglimten 1-8

Byte aluminiumfronter

Byte entréddrrar med sidoljus
Putslagning + omfargning
Fjéllglimten 21-26

Byte aluminiumfronter

Byte entréddrrar med sidoljus
Putslagning + omféargning
Fjéllglimten 27-32

Byte aluminiumfronter

Byte entrédérrar med sidoljus
Putslagning + omfargning
Fjéllglimten 9-14

Byte aluminiumfronter

Byte entréddrrar med sidoljus

Putslagning + omfargning

Ar

2042
2031

2039

2042
2030

2038

2043
2032

2039

2043
2032

2040

2042
2031

2038

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

Intervall

40

30

35

40

30

35

40

30

35

40

30

35

40

30

35

Foreg. ar

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2002

Méngd

82

402

108

505

82

402

82

402

82

402

Enhet

m2

st

m2

m2

st

m2

m2

st

m2

m2

st

m2

m2

st

m2

Styckpris

1000 kr

18 000 kr

400 kr

1000 kr

18 000 kr

400 kr

1000 kr

18 000 kr

400 kr

1000 kr

18 000 kr

400 kr

1000 kr

18 000 kr

400 kr

Total kostnad
Inkl. moms

174 000 kr

185 000 kr

322 000 kr

230 000 kr

241 000 kr

397 000 kr

178 000 kr

188 000 kr

322 000 kr

178 000 kr

188 000 kr

329 000 kr

174 000 kr

185 000 kr

316 000 kr
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Installationer

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Méngd Enhet Styckpris Inkl. moms
Fjéllglimten 15-20

Relining avloppsledningar med strumpmetoden 2020 50 6 Igh 24 000 kr 198 000 kr
Fjéllglimten 1-8

Relining avloppsledningar med strumpmetoden 2020 50 8 Igh 24000 kr 264 000 kr
Fjéllglimten 21-26

Relining avloppsledningar med strumpmetoden 2021 50 6 Igh 24 000 kr 202 000 kr
Fjéllglimten 27-32

Relining avloppsledningar med strumpmetoden 2021 50 6 Igh 24 000 kr 202 000 kr
Fjéllglimten 9-14

Relining avloppsledningar med strumpmetoden 2020 50 6 Igh 24 000 kr 198 000 kr
Ospecificerat ldge

Byte takflaktar 2025 20 32 st 6 000 kr 291 000 kr
Energideklaration 2020 10 2009 5 byggnader 4000 kr 28 000 kr
OVK-besiktning 2020 6 32 Igh 400 kr 18 000 kr

Invandigt

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Mangd Enhet Styckpris

Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Byte Vardagsrumsgolv 2020 1 1 st 25 000 kr 34 000 kr
Radonmétning 2020 32 Igh 720 kr 32000 kr

Mark

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Méangd Enhet Styckpris
Inkl. moms
Ospecificerat ldge
Lagning asfalt sma ytor 2022 20 500 m2 42 kr 30 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19/ 25

Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

planima

Tak

Namn

Fjéllglimten 15-20

Byte tak + underlagspapp
Malning undertak entréer
Malning vindskiva

Fjéllglimten 1-8

Byte takplat + underlagspapp

Malning undertak entréer
Malning vindskiva
Fjéllglimten 21-26

Byte tak + underlagspapp
Malning undertak entréer
Malning vindskiva
Fjéllglimten 27-32

Byte tak + underlagspapp
Malning undertak entréer
Malning vindskiva
Fjéllglimten 9-14

Byte tak + underlagspapp
Malning undertak entréer

Malning vindskiva

2036

2023

2022

2035

2023

2022

2037

2023

2022

2037

2023

2022

2036

2023

2022

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Intervall Foreg. ar
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10

40

10

40

10

40

10

40

10
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Méngd

472

12

72

630

20

96

472

12

72

472

12

72

472

12

72

Enhet

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UNDERHALLSPLAN
Straken 10

Total kostnad

Styckpris

Inkl. moms
550 kr 490 000 kr
250 kr 4 000 kr
180 kr 19 000 kr
550 kr 641 000 kr
250 kr 7 000 kr
180 kr 25 000 kr
550 kr 500 000 kr
250 kr 4000 kr
180 kr 19 000 kr
550 kr 500 000 kr
250 kr 4000 kr
180 kr 19 000 kr
550 kr 490 000 kr
250 kr 4 000 kr
180 kr 19 000 kr

Sida 20/ 25
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Atgardshistorik

Denna del visar alla atgarder i underhallsplanen som markerats som genomférda och sparats i
atgardshistoriken.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 21/ 25
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Planerad Faktisk

Kommentar
kosthad  kostnad
2020 Radonmétning 32000 kr 28 800 kr
Inkl. moms Inkl. moms

Kategori: Invandigt

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 22/ 25
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvandbara analyser och nyckeltal.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 25
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Kostnad per ar 329 232 kr
Kostnad BOA per ar 112 kr / m?

Kostnad LOA per ar -

Kostnad baserat pa status

Genomford: 0.3 % \

L Planerad: 99.7 %

™ Planerad M Genomford

Kostnad baserat pa kategorier

Mark: 0.8 /o
Invandigt: 9.8 %

Installationer: 20.3 % —__ “

Tak: 32.6 % /

I Fasader [ Tak M Installationer M Invindigt [l Mark

Fasader: 36.5 %

Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24/ 25
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Avsattningsanalys

Avséattningsanalysen visar hela din underhallsplan och exkluderar investeringsatgéarder. Eventuella filter
som stdllts in paverkar inte analysen.

5000 000 kr

2 500 000 kr

kr
o
S
B

& -2500 000 kr
c
o
(g

-5.000 000 kr

-7 500 000 kr

-10 000 000 kr
2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048
2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

Fondsaldo vid rekommenderad avséttning  -e- Fondsaldo vid nuvarande avsattning

Nuvarande avsattning per m2 (BOA) 28 kr/ m?

Rekommenderad avsattning per m2

130 kr / m2
(BOA)
Rekor.r_1mendera°d arlig avséattning till 380 000 kr
fond fér underhall
l\-l'uvarandeo arlig avséttning till fond 82 000 kr
for underhall
Saldo i underhallsfond vid

82 000 k
inledningen av ar 2020 '

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 25/ 25
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