
Brf Heleneborgsparken

Underhållsplan 2020 - 2049 

Heleneborgsgatan 6 ABC 8ABC
117 32  Stockholm

Förening Brf Heleneborgsparken

Organisatonnummer  702000-8681

Fastghetsuppgifer

Byggnadsår 1925
Antal Lgh 126
Antal lokaler 0
Tomtyta, kvm 5466
Lägenhetsyta, kvm 12258
Byggnadstyp Flerfamiljshus

1Antal huskroppar

Fastghetsbeteckning KV HYVELN 27 & 28

Byggnadstekniska uppgifer

Fasad - Putsade
Hiss - linhissar
Tak - Taktegel m detaljer av falsad plåt
Fönster - trä, 2-glas
Uppvärmning - Bergvärme och färrvärme
Ventlaton - Självdrag
Balkonger - Endast kungsbalkonger
Grön klassat
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Varsågod, det här är föreningens underhållsplan !
Den ger föreningens styrelse möjlighet:

- At vara förberedd på kommande arbetsuppgifer

- At kunna jämna ut slitaget och därmed underhållskostnaderna över husets livslängd

- At känna tll det årliga avsätningsbehovet tll underhållsfonden

- At skapa trygghet och en riktg och rätvis självkostnad för de boende över husets livslängd

- At kunna följa upp och omprioritera åtgärder

- At kunna höja kreditvärdigheten

Planen är ryggraden i föreningens långsiktga ekonomiska planering och kombineras med fördel med en 

ferårsbudget. SBC:s redovisningsekonomer hjälper er gärna med framtagandet av ferårsbudget.

Viktgt at veta om underhållsplanen
- Samtliga belopp anges exklusive moms med undantag för årssammanställningen. 

- Samtliga kostnader i underhållsplanen utgår från aktuell prisnivå vid upprätandet av underhållsplanen. 

- Alla kostnader inkluderar arbetskostnad och materialkostnad och bygger på erfarenhet och statstk.

 

Underhållsplanens uppbyggnad
Årssammanställning och nyckeltal

Kostnader per år presenteras i tabellform för de år underhållsplanen avser. Sammanställning visar totalkostnad  för 

underhåll samt kostnad som avser utbyten. Totalkostnad för perioden, årsgenomsnit och kostnad per kvadratmeter 

och år anges både exklusive och inklusive moms. Observera at underhållsplanen i övrigt enbart innehåller priser 

exklusive moms. 

Diagram

I diagramform redovisas kostnaderna per år under de år underhållsplanen avser. Staplarna i diagrammet har olika 

färg beroende på vilken del av byggnaden som underhållskostnaden hänförs tll. 

Årskostnader per byggnadsdel

I tabell redovisas vilken del av byggnaden som beräknas få underhållskostnad de år som underhållsplanen avser. 

Varje års underhållsbelopp summeras längst ner i tabellen och allra längst ner fnns en informaton om vilka belopp 

som avser byte av en komponent. 

Håll planen vid liv

Underhållsplanen bör efer upprätande hållas vid liv genom at den kontnuerligt revideras eller uppdateras. 

Revidering innebär justering av den befntliga planen utfrån styrelsens uppgifer, t. ex. efer at föreningen lått 

utöra någon åtgärd enligt underhållsplanen. Kontakta SBC om ni vill få en revidering utörd. Uppdatering innebär en 

ny besiktning, prissätning och bedömning av utörandeår och bör utöras vart 3-5:e år. Anbud gällande uppdatering 

lämnas av SBC efer förfrågan.

SBC Projektledning 

En del av underhållsplanens åtgärder kan behöva genomföras som projekt, tll exempel renovering, stambyte, 

ventlaton eller fönstermålning. Projekt som ofast kräver såväl juridiskt kunnande som teknisk kompetens och 

genomtänkt ekonomi. Hos SBC kan ni som förening få hjälp med allt från beslutsunderlag tll upphandling och 

projektledning. SBC erbjuder projektledningstjänster på konsultbasis, där vi helt enkelt hjälper föreningen at axla sit 

beställaransvar. Kontakta SBC med din förfrågan.

Introdukton
Brf Heleneborgsparken
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Årssammanställning Underhållsplan 30 år
År Kostnad Varav byteInkl. moms

 0 33 750 27 000 2 020
 110 000 373 750 299 000 2 021

 0 0 0 2 022
 0 0 0 2 023
 0 1 691 375 1 353 100 2 024

 231 000 288 750 231 000 2 025
 0 0 0 2 026

 78 000 286 500 229 200 2 027
 56 000 865 588 692 470 2 028

 0 204 250 163 400 2 029

 0 45 000 36 000 2 030
 0 218 750 175 000 2 031

 252 000 510 000 408 000 2 032
 0 189 000 151 200 2 033
 0 1 756 375 1 405 100 2 034

 0 0 0 2 035
 0 0 0 2 036

 200 000 453 813 363 050 2 037
 0 22 000 17 600 2 038
 0 232 750 186 200 2 039

 195 000 277 500 222 000 2 040
 10 395 000 12 993 750 10 395 000 2 041

 0 0 0 2 042
 0 0 0 2 043

 1 158 000 3 219 500 2 575 600 2 044

 2 286 000 3 207 375 2 565 900 2 045
 11 214 000 14 017 500 11 214 000 2 046

 400 500 500 625 400 500 2 047
 540 000 1 197 000 957 600 2 048
 931 000 1 163 750 931 000 2 049

Totalt perioden

Varav byteskomponenter

 34 998 920

 28 046 500
 43 748 650
 35 058 125

Genomsnit per år under perioden totalt

Underhållskostnad per kvm lgh- och lokalyta och  år för perioden
Riktlinje främst för brf som redovisar enligt det förenklade K2 regelverket

 1 166 631  1 458 288

 95  119

Total summa byteskomponenter under perioden

Total summa underhåll under perioden
Genomsnit underhåll per år under perioden

Underhållskostnad per kvm lgh- och lokalyta och  år för perioden
Riktlinje främst för brf som redovisar enligt huvudregelverket K3

 28 046 500

 6 952 420

 231 747

 35 058 125

 8 690 525

 289 684

 19  24
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Kostnader per år (exkl. moms)
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Årskostnader per byggnadsdel (2020 - 2029)
Samtliga kostnader är i tusentals kronor exkl. moms. 

Byggnadsdel 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029

Avloppsstammar, spolning 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120

Bastu / lavar -trä, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

Bastu / Relax, klinker -golv, golv 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0

Energideklaraton, uppräta rapport 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0

Entréport, metalldörr baksida, 
målning

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entréportar, trä/glas, ytbehabdling 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fönster, baksida m spröjs trä, 
målning

0 0 0 0 345 0 0 0 0 0

Fönster, gatusida m spröjs trä, 
målning

0 0 0 0 864 0 0 0 0 0

Fönster, trapphus m spröjs trä, 
målning

0 0 0 0 144 0 0 0 0 0

Mark, gallergrind, roskskyddsmålning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Mark, marksten -baksida, justering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Mark, marksten -genomgång, 
justering

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Mark, trädäck -baksida, byte 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0

Trapphus, golv, ytbehandling 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0

Trapphus, vägg o tak, målning 0 0 0 0 0 0 0 0 413 0

Tvät, maskin, byte 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0

Tvät, torkskåp, byte 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0
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2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029

Tvät, tumlare, byte 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0

Vent, kanaler, rensning 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0

Vent, OVK-besiktning 0 69 0 0 0 0 0 69 0 0

Värme, stamregleringsventl, byte 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0

zTom Rad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 27 299 0 0 1 353 231 0 229 692 163
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Årskostnader per byggnadsdel (2030 - 2049)
Samtliga kostnader är i tusentals kronor exkl. moms. 

Byggnadsdel 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046 2 047 2 048 2 049

Avloppsstammar, köksstam, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 670 0 0 0 0 0 0 0 0

Avloppsstammar, spolning 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0

Avloppsstammar, våtrum etapp 1 
byte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 080 0 0 0

El,  stgare samt lägenhetscentraler 
etapp 1, byte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 134 0 0 0

Energideklaraton, uppräta rapport 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0

Entréport, dörrar v genomgång, 
målning

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0

Entréport, metalldörr baksida, 
målning

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entréportar, trä/glas, ytbehabdling 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fasad, stuprör -baksida, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0

Fönster, baksida m spröjs trä, 
målning

0 0 0 0 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 0 0 0

Fönster, gatusida m spröjs trä, 
målning

0 0 0 0 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864 0 0 0 0 0

Fönster, trapphus m spröjs trä, 
målning

0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0

Gröna rummet, ytskikt, renov 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gym, ytskikt, målning 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hiss, korg, renov 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hiss, maskin, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250 0 0 0 0

Hobbyrum /UC, vägg & tak, målning 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046 2 047 2 048 2 049
Mark, gallergrind, 
roskskyddsmålning

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0

Mark, grundmur, dränering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

Mark, trädäck -baksida, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0

Tak, plåt m gård, målning 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0

Takplåt, takterraser, renov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 0 0 0 0 0

Takplåt, tegelpannor, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931

Tvät, maskin, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tvät, torkskåp, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0

Tvät, tumlare, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tvät, tvätutrustning, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Tvätstuga, golv -klinker, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0

Vent, kanaler, rensning 0 0 0 82 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0

Vent, OVK-besiktning 0 0 0 69 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0

Värme, bergvärmepump IVT, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 0

Värme, färrvärmecentral, byte 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Värme, IVT kompressorer, byte 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Värme, radiatorer o stammar, byte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 725 0 0 0 0 0 0 0 0

Värme, termostatventl, byte 0 0 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0
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2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046 2 047 2 048 2 049
Värme, värmeledningssystem, 
förstudie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zTom Rad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 36 175 408 151 1 405 0 0 363 18 186 222 10 395 0 0 2 576 2 566 11 214 401 958 931
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kundtjänst@sbc.se
0771-722 722
www.sbc.se


