Adress vaning Stam Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvagen 42 E 1 1002 2023-08-14 2023-10-06 A
Njupkarrsvagen 42 1 1 1101 2023-08-14 2023-10-06 A
Njupkarrsvagen 42 2 1 1201 2023-08-14 2023-10-06 A
Njupkarrsvagen 42 E 2 1001 2023-08-21 2023-10-13 A
Njupkarrsvagen 42 1 2 1102 2023-08-21 2023-10-13 A
Njupkarrsvagen 42 2 2 1202 2023-08-21 2023-10-13 A
Njupkarrsvagen 44 E 3 1002 2023-08-28 2023-10-20 A
Njupkarrsvigen 44 1 3 1101 2023-08-28 2023-10-20 A
Njupkarrsvagen 44 2 3 1201 2023-08-28 2023-10-20 A
Njupkarrsvagen 44 E 4 1001 2023-09-04 2023-10-27 A
Njupkarrsvdgen 44 1 4 1102 2023-09-04 2023-10-27 A
Njupkarrsvagen 44 2 4 1202 2023-09-04 2023-10-27 A
Njupkarrsvagen 46 E 5 1002 2023-09-11 2023-11-03 A
Njupkarrsvagen 46 1 5 1101 2023-09-11 2023-11-03 A
Njupkarrsvagen 46 2 5 1201 2023-09-11 2023-11-03 A
Njupkéarrsvagen 46 E 6 1001 2023-09-18 2023-11-10 A
Njupkarrsvagen 46 1 6 1102 2023-09-18 2023-11-10 A
Njupkéarrsvagen 46 2 6 1202 2023-09-18 2023-11-10 A




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvagen 48 E 7 1001 2023-09-25 2023-11-17 B
Njupkarrsvagen 48 1 7 1102 2023-09-25 2023-11-17 B
Njupkarrsvagen 48 2 7 1202 2023-09-25 2023-11-17 B
Njupkarrsvagen 48 E 8 1002 2023-10-02 2023-11-24 B
Njupkarrsvagen 48 1 8 1101 2023-10-02 2023-11-24 B
Njupkarrsvagen 48 2 8 1201 2023-10-02 2023-11-24 B
Njupkarrsvagen 50 E 9 1001 2023-10-09 2023-12-01 B
Njupkéarrsvagen 50 1 9 1102 2023-10-09 2023-12-01 B
Njupkarrsvagen 50 2 9 1202 2023-10-09 2023-12-01 B
Njupkarrsvagen 50 E 10 1002 2023-10-16 2023-12-08 B
Njupkarrsvagen 50 1 10 1101 2023-10-16 2023-12-08 B
Njupkarrsvagen 50 2 10 1201 2023-10-16 2023-12-08 B
Njupkarrsvagen 52 E 11 1001 2023-10-23 2023-12-15 B
Njupkarrsvdagen 52 1 11 1102 2023-10-23 2023-12-15 B
Njupkarrsvagen 52 2 11 1202 2023-10-23 2023-12-15 B
Njupkarrsvagen 52 E 12 1002 2023-10-30 2023-12-22 B
Njupkarrsvagen 52 1 12 1101 2023-10-30 2023-12-22 B
Njupkéarrsvagen 52 2 12 1201 2023-10-30 2023-12-22 B




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvdagen 54 E 13 1002 2024-01-08 2024-03-08 C
Njupkarrsvdagen 54 1 13 1101 2024-01-08 2024-03-08 C
Njupkarrsvdagen 54 2 13 1201 2024-01-08 2024-03-08 C
Njupkarrsvdagen 54 E 14 1001 2024-01-08 2024-03-08 C
Njupkarrsvdagen 54 1 14 1102 2024-01-08 2024-03-08 C
Njupkarrsvdagen 54 2 14 1202 2024-01-08 2024-03-08 C
Njupkarrsvagen 56 E 15 1002 2024-01-15 2024-03-15 C
Njupkéarrsvagen 56 1 15 1101 2024-01-15 2024-03-15 C
Njupkarrsvagen 56 2 15 1201 2024-01-15 2024-03-15 C
Njupkarrsvagen 56 E 16 1001 2024-01-15 2024-03-15 C
Njupkéarrsvagen 56 1 16 1102 2024-01-15 2024-03-15 C
Njupkarrsvagen 56 2 16 1202 2024-01-15 2024-03-15 C
Njupkarrsvagen 58 E 17 1002 2024-01-22 2024-03-22 C
Njupkarrsvdagen 58 1 17 1101 2024-01-22 2024-03-22 C
Njupkéarrsvagen 58 2 17 1201 2024-01-22 2024-03-22 C
Njupkéarrsvagen 58 E 18 1001 2024-01-22 2024-03-22 C
Njupkarrsvagen 58 1 18 1102 2024-01-22 2024-03-22 C
Njupkéarrsvagen 58 2 18 1202 2024-01-22 2024-03-22 C




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvdagen 60 E 19 1001 2024-01-29 2024-04-02 D
Njupkarrsvdgen 60 1 19 1102 2024-01-29 2024-04-02 D
Njupkarrsvdagen 60 2 19 1202 2024-01-29 2024-04-02 D
Njupkarrsvdagen 60 E 20 1002 2024-01-29 2024-04-02 D
Njupkarrsvdagen 60 1 20 1101 2024-01-29 2024-04-02 D
Njupkarrsvdagen 60 2 20 1201 2024-01-29 2024-04-02 D
Njupkarrsvagen 62 E 21 1001 2024-02-05 2024-04-09 D
Njupkarrsvagen 62 1 21 1102 2024-02-05 2024-04-09 D
Njupkarrsvagen 62 2 21 1202 2024-02-05 2024-04-09 D
Njupkarrsvagen 62 E 22 1002 2024-02-05 2024-04-09 D
Njupkarrsvagen 62 1 22 1101 2024-02-05 2024-04-09 D
Njupkarrsvagen 62 2 22 1201 2024-02-05 2024-04-09 D
Njupkarrsvagen 64 E 23 1001 2024-02-12 2024-04-16 D
Njupkarrsvdgen 64 1 23 1102 2024-02-12 2024-04-16 D
Njupkarrsvagen 64 2 23 1202 2024-02-12 2024-04-16 D
Njupkarrsvagen 64 E 24 1002 2024-02-12 2024-04-16 D
Njupkarrsvagen 64 1 24 1101 2024-02-12 2024-04-16 D
Njupkéarrsvagen 64 2 24 1201 2024-02-12 2024-04-16 D




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvagen 66 E 25 1002 2024-02-19 2024-04-23 E
Njupkérrsvdgen 66 1 25 1101 2024-02-19 2024-04-23 E
Njupkarrsvigen 66 2 25 1201 2024-02-19 2024-04-23
Njupkarrsvigen 66 E 26 1001 2024-02-19 2024-04-23
Njupkérrsvdgen 66 1 26 1102 2024-02-19 2024-04-23
Njupkarrsvigen 66 2 26 1202 2024-02-19 2024-04-23
Njupkarrsvagen 68 E 27 1002 2024-02-26 2024-04-30
Njupkarrsvdagen 68 1 27 1101 2024-02-26 2024-04-30
Njupkarrsvagen 68 2 27 1201 2024-02-26 2024-04-30
Njupkarrsvagen 68 E 28 1001 2024-02-26 2024-04-30 E
Njupkarrsvagen 68 1 28 1102 2024-02-26 2024-04-30 E
Njupkarrsvagen 68 2 28 1202 2024-02-26 2024-04-30
Njupkarrsvdgen 70 E 29 1002 2024-03-04 2024-05-08
Njupkarrsvdagen 70 1 29 1101 2024-03-04 2024-05-08
Njupkarrsvdgen 70 2 29 1201 2024-03-04 2024-05-08
Njupkarrsvdgen 70 E 30 1001 2024-03-04 2024-05-08
Njupkarrsvdgen 70 1 30 1102 2024-03-04 2024-05-08
Njupkarrsvdgen 70 2 30 1202 2024-03-04 2024-05-08




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvagen 72 E 31 1001 2024-03-11 2024-05-16 F
Njupkarrsvagen 72 1 31 1102 2024-03-11 2024-05-16 F
Njupkarrsvagen 72 2 31 1202 2024-03-11 2024-05-16
Njupkarrsvagen 72 E 32 1002 2024-03-11 2024-05-16
Njupkarrsvagen 72 1 32 1101 2024-03-11 2024-05-16
Njupkarrsvagen 72 2 32 1201 2024-03-11 2024-05-16
Njupkarrsvdagen 74 E 33 1001 2024-03-18 2024-05-23
Njupkarrsvdagen 74 1 33 1102 2024-03-18 2024-05-23
Njupkarrsvdagen 74 2 33 1202 2024-03-18 2024-05-23
Njupkarrsvagen 74 E 34 1002 2024-03-18 2024-05-23 F
Njupkarrsvdagen 74 1 34 1101 2024-03-18 2024-05-23 F
Njupkarrsvdgen 74 2 34 1201 2024-03-18 2024-05-23
Njupkarrsvdgen 76 E 35 1001 2024-03-25 2024-05-30
Njupkarrsviagen 76 1 35 1102 2024-03-25 2024-05-30
Njupkarrsvdgen 76 2 35 1202 2024-03-25 2024-05-30
Njupkarrsvdgen 76 E 36 1002 2024-03-25 2024-05-30
Njupkarrsvagen 76 1 36 1101 2024-03-25 2024-05-30
Njupkarrsvigen 76 2 36 1201 2024-03-25 2024-05-30




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvagen 78 E 37 1002 2024-04-02 2024-06-05 G
Njupkarrsvdagen 78 1 37 1101 2024-04-02 2024-06-05 G
Njupkarrsvagen 78 2 37 1201 2024-04-02 2024-06-05 G
Njupkarrsvagen 78 E 38 1001 2024-04-02 2024-06-05 G
Njupkarrsvdagen 78 1 38 1102 2024-04-02 2024-06-05 G
Njupkarrsvagen 78 2 38 1202 2024-04-02 2024-06-05 G
Njupkarrsvagen 80 E 39 1002 2024-04-08 2024-06-12 G
Njupkarrsvdagen 80 1 39 1101 2024-04-08 2024-06-12 G
Njupkarrsvagen 80 2 39 1201 2024-04-08 2024-06-12 G
Njupkarrsvagen 80 E 40 1001 2024-04-08 2024-06-12 G
Njupkarrsvdagen 80 1 40 1102 2024-04-08 2024-06-12 G
Njupkarrsvagen 80 2 40 1202 2024-04-08 2024-06-12 G
Njupkarrsvagen 82 E 41 1002 2024-04-15 2024-06-19 G
Njupkarrsviagen 82 1 41 1101 2024-04-15 2024-06-19 G
Njupkarrsvagen 82 2 41 1201 2024-04-15 2024-06-19 G
Njupkarrsvagen 82 E 42 1001 2024-04-15 2024-06-19 G
Njupkarrsvagen 82 1 42 1102 2024-04-15 2024-06-19 G
Njupkéarrsvagen 82 2 42 1202 2024-04-15 2024-06-19 G




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsviagen 84 E 43 1001 2024-04-22 2024-06-27 H
Njupkarrsvdagen 84 1 43 1102 2024-04-22 2024-06-27 H
Njupkarrsvdgen 84 2 43 1202 2024-04-22 2024-06-27 H
Njupkarrsvdagen 84 E 44 1002 2024-04-22 2024-06-27 H
Njupkarrsvdagen 84 1 44 1101 2024-04-22 2024-06-27 H
Njupkarrsvdgen 84 2 44 1201 2024-04-22 2024-06-27 H
Njupkarrsvagen 86 E 45 1001 2024-04-29 2024-07-04 H
Njupkarrsvdagen 86 1 45 1102 2024-04-29 2024-07-04 H
Njupkarrsvagen 86 2 45 1202 2024-04-29 2024-07-04 H
Njupkarrsvagen 86 E 46 1002 2024-04-29 2024-07-04 H
Njupkarrsvdagen 86 1 46 1101 2024-04-29 2024-07-04 H
Njupkarrsvagen 86 2 46 1201 2024-04-29 2024-07-04 H
Njupkarrsvagen 88 E 47 1001 2024-08-05 2024-10-04 H
Njupkarrsvdagen 88 1 47 1102 2024-08-05 2024-10-04 H
Njupkarrsvagen 88 2 47 1202 2024-08-05 2024-10-04 H
Njupkarrsvagen 88 E 48 1002 2024-08-05 2024-10-04 H
Njupkarrsvagen 88 1 48 1101 2024-08-05 2024-10-04 H
Njupkéarrsvagen 88 2 48 1201 2024-08-05 2024-10-04 H




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvdagen 90 E 49 1002 2024-08-12 2024-10-11 I
Njupkarrsvdagen 90 1 49 1101 2024-08-12 2024-10-11 I
Njupkarrsvdagen 90 2 49 1201 2024-08-12 2024-10-11 I
Njupkarrsvdagen 90 E 50 1001 2024-08-12 2024-10-11 I
Njupkarrsvdagen 90 1 50 1102 2024-08-12 2024-10-11 I
Njupkarrsvdagen 90 2 50 1202 2024-08-12 2024-10-11 I
Njupkarrsvagen 92 E 51 1002 2024-08-19 2024-10-18 I
Njupkarrsvagen 92 1 51 1101 2024-08-19 2024-10-18 I
Njupkarrsvagen 92 2 51 1201 2024-08-19 2024-10-18 I
Njupkarrsvagen 92 E 52 1001 2024-08-19 2024-10-18 I
Njupkarrsvagen 92 1 52 1102 2024-08-19 2024-10-18 I
Njupkéarrsvagen 92 2 52 1202 2024-08-19 2024-10-18 I
Njupkarrsvagen 94 E 53 1002 2024-08-26 2024-10-25 I
Njupkarrsvdagen 94 1 53 1101 2024-08-26 2024-10-25 [
Njupkarrsvagen 94 2 53 1201 2024-08-26 2024-10-25 I
Njupkarrsvagen 94 E 54 1001 2024-08-26 2024-10-25 I
Njupkarrsvagen 94 1 54 1102 2024-08-26 2024-10-25 I
Njupkéarrsvagen 94 2 54 1202 2024-08-26 2024-10-25 I




Adress vaning Etapp Lghnr |Byggstart Stopp=brukbart Hus
Njupkarrsvagen 96 E 55 1001 2024-09-02 2024-11-01 K
Njupkarrsvdagen 96 1 55 1102 2024-09-02 2024-11-01 K
Njupkarrsvagen 96 2 55 1202 2024-09-02 2024-11-01 K
Njupkarrsvagen 96 E 56 1002 2024-09-02 2024-11-01 K
Njupkarrsvdagen 96 1 56 1101 2024-09-02 2024-11-01 K
Njupkarrsvagen 96 2 56 1201 2024-09-02 2024-11-01 K
Njupkarrsvagen 98 E 57 1001 2024-09-09 2024-11-08 K
Njupkarrsvdagen 98 1 57 1102 2024-09-09 2024-11-08 K
Njupkarrsvagen 98 2 57 1202 2024-09-09 2024-11-08 K
Njupkarrsvagen 98 E 58 1002 2024-09-09 2024-11-08 K
Njupkarrsvagen 98 1 58 1101 2024-09-09 2024-11-08 K
Njupkarrsvagen 98 2 58 1201 2024-09-09 2024-11-08 K
Njupkéarrsvagen 100 E 59 1001 2024-09-16 2024-11-15 K
Njupkarrsvagen 100 1 59 1102 2024-09-16 2024-11-15 K
Njupkéarrsvagen 100 2 59 1202 2024-09-16 2024-11-15 K
Njupkarrsvagen 100 E 60 1002 2024-09-16 2024-11-15 K
Njupkarrsvagen 100 1 60 1101 2024-09-16 2024-11-15 K
Njupkéarrsvagen 100 2 60 1201 2024-09-16 2024-11-15 K




