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Du laser nu en Sustend Underhallsplan, ett ypperligt verktyg som hjdlper
er att f3 Full koll pa fFastigheten och sdkerstalla att den kommer kunna ma
braildnga tider framover. FOr att ni snabbt ska fa basta mojliga nytta av
planen rekommenderar vi att ni sdkerstaller att alla i styrelsen forstar un-
derhallsplanen och infor rutiner for anvandande och uppdatering av un-
derhadllsplanen, sd att det effektiva underhallsarbete ni startat kan fort-
satta dr efter ar.

Ldgg gdrna ut underhdllsplanen pd er hemsida. Det skapar fortroende
och forstdelse fFor underhdllsarbetet hos de boende.

Kom ihdg att ni alltid kan
fraga er kundansvarige om nagot ar oklart,
det kostar inget!

TELEFON: 010-17569 09
EPOST: Info@sustend.se
WEBB: www.sustend.se
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UNDERHALLSPLANEN
AR BARA BORJAN!

Aven om vart uppdrag med er underhdllsplan nu &r avslutat s& star vi all-
tid till er tjanst om ni 6nskar hjalp med att genomfora dtgarderna i pla-
nen, eller har behov av ndgon av vara andra tjanster. Vi ar aldrig ldngre dn
ett telefonsamtal bort!

Sustend AB ar sedan 2020 en del av Bredablickgruppen. Vart ndra samar-
bete med Bredablick Forvaltning (vi delar saval lokaler som information
om gemensamma kunder) mojliggor att n via oss kan fa hjalp med i stort
sett allt ni kan behdva for att ta hand om er fastighet och er bostadsratts-
forening pa basta satt.

ATT PROJEKTERA OCH UPPHANDLA

En detaljerad projektering och upphandling i konkurrens hjdlper er att
sdkra kvaliteten och minimera kostnaderna. Vi hjalper garna till med
detta och mycket mer som del av tjdnsten Sustend Projektledning.

SUSTEND PORVALTNING

Underhallsplan Teknisk Forvaltning
Besiktningar Ekonomisk Forvaltning
Byggtekniska utredningar Fastighetsskotsel
Radonkontroll Drift
Projektledning SBA
Projektering
Upphandling

© Sustend AB 2021
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En kort introduktion till underhallsplanering
och den arliga arbetsprocessen.

DEL 1 - GUIDE
Ger djupare forstdelse om fastighetens olika de-
lar, deras skick och vilka dtgarder som kravs

DEL 2 - UNDERHALLSPLAN
Fastighetsdgarens arbetsverktyg dar alla projekt,
atgarder och kostnader finns i olika vyer.
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SAMMANFATTNING

NUVARANDE STATUS
4 )

Fastigheten dr i mycket gott skick. Genom att félja denna
underhdllsplan kan féreningen sdkerstdlla en sund ekono-
misk planering sa att resurser finns ndr det behovs.

e GRON -Inget eller mycket lite eftersatt underh&ll forekommer. Planen &r utformad fér
att kunna arbeta forebyggande och pa sa vis bibehdlla den goda statusen under ldang
tid framover.

KOMMANDE ATGARDER
~ R

1500 000 kr

1000 000 kr I
I - =
500 000 kr | | I |
] I
e e
g o
R $

I Fasader [ Installationer [l Invandigt [l Mark Il Tek

Rekommenderade projekt Akuta atgarder

| 2021 | Tvatt takpapp och energideklaration | | Ing akuta &tgarder |
\_ y,

EKONOMI

Genomsnittlig underhallskostnad per ar

150 000 kr

© Sustend AB 2021
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OM DENNA UNDERHALLSPLAN

4 )
Planen startar: 2021-01-01
Tidsomfattning: 504r
Omfattning: Samtliga delar av fastigheten dar foéreningen

ansvarar for underhallet, indelat i:

e Mark
e Fasader
e Tak

e Invandigt (allmanna utrymmen)
e Installationer

Kostnadsangivelser: Uppskattade kostnader i planen ar inklusive
moms och inklusive 15% byggherrekostnader*.

Kostnaderna ar exklusive indexupprakning.
Hansyn till det bor tas infor varje ny arsbudget.

- J

* Byggherrekostnader dr ett pdslag som inkluderar indirekta kostnader som uppstdr ndr
dtgdrderna ska genomfdras, exempelvis projektering, projektledning och besiktningar.

Kostnaderna i denna underhallsplan ar framtagna genom en sammanvagning av referensvar-
den fran prisdatabaser, erfarenheter fran tidigare liknande objekt samt prisuppgifter fran le-
verantorer och entreprendrer. Det ar inte mojligt att garantera att kostnaden for det faktiska
genomforandet blir den som anges. Faktorer som kan paverka priset for genomfdrandet ar
bland annat entreprendrers beldggningsniva, tid pa sdsongen, fastighetens utformning, till-
ganglighet och specifika 6nskemal.

© Sustend AB 2021
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SA HAR HAR VI TAGIT FRAM ER
UNDERHALLSPLAN

Forarbete - Vi hamtar in information om Fastigheten via véra system
och genom att stalla fragor till boende, styrelse, personal m.m. Ritningar
och 6vrig dokumentation studeras.

Besiktningar - Vara byggkonsulter besiktigar samtliga delar, fotogra-
ferar, analyserar och utfor olika typer av matningar sdésom mangdning och
fuktmatning.

Bearbetning - Planens olika delar arbetas fram pa kontoret. Har deltar
ofta dnnu fler kollegor som var och en bidrar med sina specialistkompe-
tenser inom olika omréden. Atgarder berdknas, prissatts, prioriteras och
planeras sd att de bildar val samordnade projekt. Besiktningsrapporten
och 6vriga delar skrivs, forses med foton och packas ihop till ett snyggt
och lattarbetat dokument.

Leverans - Planen levereras som PDF samt ldggs upp i Planima, dar ni
sjdlva kan arbeta vidare med den om sa 6nskas. Dar ar det enkelt att redi-
gera, ldgga till och ta bort samt analysera ekonomiska aspekter. Det ar
dven mojligt att exportera planen till Excel eller PDF.

Presentation - Byggkonsulten som ansvarar for er plan presenterar
planen, svarar pa fragor och hjadlper er komma igdng med det fortsatta ar-
betet.

Uppfoljning - vi hor av oss For att sikerstalla att ni ar ndjda samt att i
kommit igdng med planen. Om ni vill andra ndgot sa ordnar vi det kost-
nadsfritt.

© Sustend AB 2021
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INTRODUKTION

VAD AR UNDERHALLSPLANERING?

Genom aktiv underhallsplanering kan fastighetsagaren planera l[dngsiktigt och kostnadseffek-
tivt, Fa en bra struktur For underhallet och arbeta forebyggande. Underhall ar kdrnan av fastig-
hetsdgandet och den aktivitet som har stérst inverkan pa fastighetsdgarens ekonomi och verk-
samhet.

Standard

Drift ochUnderhall

>

Brjg
fande Undeg
rhay

Tid

UNDERHALL: Aterstéller en funktion till ursprunglig status. Det kan vara Planerat (férebyg-
gande) eller Felavhjalpande. Atgardernas intervall &r vanligen mer &n ett &r. Ett av underhalls-
planeringens huvudsyften ar att minimera andelen Felavhjdlpande underhall, eftersom det
oftast ar betydligt dyrare och krangligare. Exempel: Ett tak bor underhadllas innan det borjat
ldcka snarare an att lagas da lackor och kostsamma fuktskador redan har uppstatt.

DRIFT: Atgdrder som bibehaller en funktion. Ofta manga, sma och dterkommer minst en gdng
per ar. Exempel ar smorjning av as, filterbyten och byte av ljuskallor. Drift hanteras [6pande
och dessa dtgarder tas inte med i underhallsplanen.

INVESTERINGAR: Standardhdjande dtgarder, exempelvis byte till sékerhetsdorrar eller install-
ation av bergvarme. Underhallsatgarder kan ha karaktaren av investeringar eftersom en viss
standardhojning ofta sker ndr en komponent ersdtts med en ny och battre motsvarighet.
Renodlade standardhojningar ingar inte i underhallsplanen om det inte uttryckligen dnskats
eller redan beslutats da planen tas fram.

© Sustend AB 2021
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DEN ARLIGA ARBETSPROCESSEN

Styrelsen beslutar om ndsta ars dtgarder och for dessa vidare till projektplanering och nasta
ars budget. Darefter utfors dtgarderna. Efter fardigstallandet foljs arbetet upp. Underhalls-
planen uppdateras, utférda dtgarder bockas av, eventuella omprioriteringar gors och priser
uppdateras. Med den uppdaterade planen ar styrelsen sedan redo for att besluta om nasta ars
atgarder och budget. Den ekonomiska forvaltaren farioch med detta en arlig koll pa férening-
ens ekonomi.

Projektering och
upphandling

Genomfdrande
av projekt

Beslut om nésta ars
projekt och budget

SUSTEND

1% Underhallsplan med Planima

Underhallsplan
fardig

Uppdatering
av underhallsplan

VIKTEN AV KONTINUERLIG UPPDATERING

For att halla kostnadsnivan aktuell och kunna stdmma av underhallsarbetet bor planen uppda-
teras arligen. | Planima kan ni sjalva gora andringari planen och enkelt testa hur olika scenarion
paverkar teknisk och ekonomisk planering. Utférda dtgarder bockas av, andra flyttas och and-
ras och prisnivderna justeras. Pa sa satt sakerstaller ni att underhallsplanen blir anvdndbar i
manga ar framover.

© Sustend AB 2021
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VARFOR UNDERHALLSPLANERA?

Skapar TRYGGHET for styrelse och medlemmar

e Geren objektiv och detaljerad bild av hur alla delar av huset mar.

e Berdttar exakt vad som behdver goras, nu och pa lang sikt.

e Minskar risken For obehagliga 6verraskningar.

e Sdkerstaller att foreningen tar ut ratt avgift for att klara framtida kostnader.

e Skapar en battre boendemiljé utan halso- och miljéfaror.

e Sdkerstaller att styrelsen foljer lagen och fullféljer sitt fastighetsdgaransvar.

e FOrnya hus: identifierar oupptackta byggfel och ser till att byggaren dtgardar dem.

Battre EKONOMI idag och pa lang sikt

e Minskade kostnader genom smart samordning av underhalli fardiga projekt.
e Jamnar ut underhdllskostnaderna 6ver tid.

e Reducerar andelen dyrt akut underhall.

e Maximerar fastighetens och ldgenheternas varde dver tid.

e Gordet enklare att [dna - bankerna gillar Sustend Underhallsplan!

e F3reda pd fastighetens verkliga driftskostnader idag och pa lang sikt.

Ett mycket EFFEKTIVT satt att skota fastigheten

e Tabeslut direkt pa fakta och fardiga belopp, slipp onddigt tjat.

e Fokus pa rétt saker: att driva underhallsprojekt istallet For att Fastna i smafragor.

e Enarlig checklista med fardiga projektforslag sparar valdigt mycket tid.

e Mindre personberoende tack vare anvandarvanliga system och fasta rutiner.

e Nyaledamoter satter sig snabbt in i underhdllsarbetet.

e Ekonomiska forvaltare, revisorer, entreprendrer, forvaltare, fastighetsskotare, mak-
lare, kdpare - alla hittar informationen de behoéver i planen!

Lds mer pa var hemsida:
Sustend Underhallsplan fér bostadsrattsforeningar.

© Sustend AB 2021
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VAD SAGER LAGEN?

Det finns ett antal lagar, forordningar, foreskrifter och allmanna rad som reglerar hur under-
hallet av en fastighet ska skotas. De viktigaste av dessa ar:

Bostadsrattslagen

"5 § Bostadsrdttsféreningens stadgar skall ange [...] 7. de grunder enligt vilka medel skall
avsdttas for att sdkerstdlla underhdallet av féreningens hus”

Kommentar: Medel ska avsattas till underhall, men det ar inte tydligt hur detta ska goras i
praktiken. Underhallsplanen ger vagledning till en passande avsattningsniva.

"4§ Sedan tilltrdde medgetts dr féreningen skyldig att halla ldgenheten, huset och marken i
gott skick, i den mdn ansvaret inte enligt 12 § vilar pa bostadsrdttshavaren.”

Kommentar: Styrelsen mdste halla fastigheten i gott skick. Det ar dock viktigt att ha en tydlig
gransdragning for vad bostadsrattshavaren ansvarar For om konflikter ska undvikas.

Plan- och bygglagen (PBL)

"14 § Ett byggnadsverk ska hdllas i vardat skick och underhdllas sd att dess utformning och
de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhdllet ska anpassas till
omgivningens karaktdr och byggnadsverkets virde fran historisk, kulturhistorisk, miljé-
mdssig och konstndrlig synpunkt.”

Kommentar: Styrelsen ar ansvarig for att byggnaden halls i vardat skick. Det racker inte heller
att bara att underhalla huset, det maste goras ratt!

Boverkets Byggregler (BBR)

”2:51 Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bor det finnas skriftliga instruktioner fér
hur och ndr idrifttagande och provning samt skétsel och underhall ska utforas. Detta fér att
de krav pd byggnader och deras installationer som féljer av dessa féreskrifter och av huvud-
férfattningarna ska uppfyllas under brukstiden. Vid dndring av byggnader kan befintliga in-
struktioner behéva kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till bygg-
nadens anvdndning samt till installationernas omfattning och utformning. [...] En plan fér
periodiskt underhall b6r omfatta 30 ar.”

Kommentar: En underhallsplan anpassad till varje byggnads unika utformning och forutsatt-
ningar ska finnas pa plats redan nar huset byggts, och bor stracka sig 6ver en lang tidsperiod.

© Sustend AB 2021
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ANDRA VIKTIGA SAKER
ATT HALLA KOLL PA

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete. Doku-
mentation av brandskyddet bor finnas for
att sdkerstalla att brandskyddsatgéarder vid-
tas och halls funktionsdugliga. Tillsyn och
dokumentation bor utféras arligen.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll. Ska utféras

regelbundeti flerbostadshus och lokaler.
Besiktningsintervallet beror pa vilket venti-
lationssystem fastigheten har.

ENERGIDEKLARATION
Ska utforas var 10:e ar.

LEKPLATSBESIKTNING

Utdver regelbunden tillsyn bor lekutrust-
ningen sakerhetsbesiktigas arligen och do-
kumenteras med protokoll av person med
specialkompetens.

TAKSAKERHET

Besiktning av taksakerhetsutrustningen bor
utforas minst vart femte ar av besiktnings-
man som ar sakkunnig i taksakerhet.

BESIKTNING AV HISSAR

For att hissarna ska fa anvandas kravs att de
kontrolleras arligen och att anordningen
godkanns.

RADONMATNING
Radonhalten i bostader ska vara ldgre an
200 Bg/m? luft.

PCB-INVENTERING
Byggnader uppférda 1956-1969 ska vara
sanerade fran PCB (senast 2016).

ELDSTADER

Eldstdder ska genomga en brandskydds-
kontroll vart sjatte ar, pa fastighetsdga-
rens initiativ. Ungefar varannan gang ar
det ocksa ldmpligt att provtrycka rokkana-
lerna for att kontrollera tatheten.

BESIKTNING AV TRYCKKARL

Tryckkarl sdsom expansionskarl, varmvat-
tenberedare, pannor och rorledningar ska
besiktigas av ackrediterade foretag.

BESIKTNING AV GASLEDNINGAR
Ledningar bor tdthetsbesiktas vart 5:e ar,
vilket gasleverantoren vanligtvis atar sig.

IS OCH SNO PA TAK

Fastighetsdgaren ansvarar for att utan
oskaligt drojsmal avldgsna sn6 och is som
kan rasa ned och skada personereller egen-
dom

Prata med er kundansvarige om ni
vill veta mer och fa hjalp med att

kontrollera de olika omradena.

© Sustend AB 2021
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DEL 1 - GUIDE

Har beskrivs fastighetens olika delar och deras underhallsbehov. Besiktningsrapporten ger en
tydlig bild av hur fastigheten mar och vad som behdver goras framover. Kapitlet ger en kom-
plett bakgrund till de dtgarder och kostnader som dterfinns i Del 2 - Underhallsplan.

INFORMATION OM FASTIGHETEN

o N T Y PP T
Sl e,
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: %
b Y’

iStamsjévik
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Torp 1:249

Frodingsvagen 7A-D, 443 31 Lerum

2003

6 st Total boarea (BOA) 508 m?
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KORT BESKRIVNING
Fastigheten bestdr av ett bostadshus med tva vaningar samt en tradgard och ett forrad.

Tra
Tak Papp

Franluftsventilation med atervinning via franluftsvarmepump i varje

Ventilation lgh (FX)

Varme Direktverkande elradiatorer

Avloppsror av plast

Vatten och aviopp Varm- och kallvattenledningar av koppar

Egna elmétare for ldgenheter

ARKITEKTUR

Alla hus ar konstverk, oavsett utformning och tidsepok. Med sina tidstypiska detaljer och
material ar de viktiga kulturhistoriska objekt som bjuder kommande generationer pa en ldrorik
resa bakat i tiden. Underhallet ska ta hansyn till det arkitektoniska uttrycket och bevara husets
identitet, ndgot vi ldgger stor vikt vid i underhallsplaneringen.

Arkitekt Okant

© Sustend AB 2021
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HISTORIK

En kronologisk sammanstallning av storre utforda underhallsdtgarder. Den grundar sig pa in-
formation som erhallits fran fastighetsdgaren. Historiken bor uppdateras kontinuerligt, minst
pa arlig basis. Pa sa vis kan framtida beslutsfattare se vad som gjorts.

Ar Underhallsdtgarder

2020 Ommalning av fasad, fonster, balkong, uteplats

2016 Monterade avloppsavluftning ovanfor lgh 4 och tog bort svartmdgelpavaxt
2016 Ordnade taklucka i lgh 4 for att kunna komma upp pa taket

2016 Tilldggsisolerade vinden

2012 Byte av fasad

© Sustend AB 2021
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BESIKTNINGSRAPPORT

Besiktningsrapporten beskriver fastighetens status och underhallsbehov och ger en komplett
bakgrund till de dtgarder och kostnader som redovisas i Del 2 - Underhallsplan.

Foreningen kan komplettera denna underhallsplan med en besiktningsrapport om sa dnskas.

© Sustend AB 2021
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AKTUELLT UNDERHALL OCH PROJEKTINDELNING

| denna del sammanfattas alla aktuella underhallsatgarder, d.v.s. dtgarder som ar akuta eller
eftersatta och bér genomféras omgdende.

Av olika skal, oftast ekonomiska, kan det vara svart att genomfora allt aktuellt underhall direkt.
For fastigheter med stort aktuellt underhdllsbehov har dtgarderna darfor samordnats i pro-
jekt. Pa sa vis kan ni klara av det som ar mest akut forst och samtidigt samordna underhallet
sd att ni sparar pengar och arbetar sa effektivt som mojligt.

Ingen projektindelning gors om det aktuella underhallet ar litet, eller om det finns tydliga for-
delar med att hantera allt under ett och samma ar.

PROJEKTFORSLAG

Nedan presenteras projektférslagen oversiktligt, medan ingdende 3tgarder, kostnader och
andra detaljer aterfinns i Del 2 - Underhallsplan

2021 - TVATT TAKPAPP OCH ENERGIDEKLARATION

Omfattning Tvdtt av taket och upprattande av ny energideklaration

Pa taket noterades mycket mosspavaxt nedanfor takplaten. Pavaxten
bidrar till 6kad fuktbelastning pa pappen vilket i sin tur forkortar pap-
pens livsldngd. Av den anledningen planeras tvatt av pappen under in-
Motivering nevarande ar.

Foreningens energideklaration gick ut under ar 2020 och en ny ar be-
stalld enligt styrelsen.

SUMMA AKTUELLT UNDERHALL*

21000 kr

* Se Del 2 - Underhdllsplan for detaljer

© Sustend AB 2021
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EKONOMI

HUR SKA UNDERHALLSKOSTNADERNA FINANSIERAS?

Er underhallsplan innehdller budgeterade kostnader i hog detaljniva och under ldng tid fram-
over vilket gor det latt att planera i god tid for kommande kostnader. Nar planen ar fardig
borjar ofta den ekonomiska diskussionen, och dar vill vi passa pa att ge lite tips!

AVSATTNING TILL UNDERHALLSFOND OCH AVSKRIVNINGAR

Forenklat finns det tva olika perspektiv att se pa kostnaderna i underhallsplanen: kassafléde
eller redovisning. Nar vi pratar kassaflode sa innebar det verkliga pengar d.v.s. pengar som
flodarin ut och fran era konton. Redovisning innebar de siffror som ni hittarier drsredovisning.
Nar vi pratar redovisning sa ar kopplingen till verkliga pengar ibland inte sa tydlig. Exempelvis
sd innebdrinte begreppet “avsattning till underhallsfond” att ni ndédvandigtvis satter in pengar
ien fond eller pa ett konto. Ni kan ha mycket pengarier underhallsfond i redovisningens varld,
men det behover inte betyda att ni har verkliga pengar att betala kommande underhall med.
Inte heller avskrivningar har en tydlig koppling till faktiska pengar.

| UNDERHALLSPLANEN AR VERKLIGA PENGAR | FOKUS

I underhdllsplanen pratar vi kassaflode. Underhallsatgarderna kommer att kosta verkliga
pengar som maste finnas tillgdngliga nar det ar dags fér genomférande. Det kan exempelvis
goras genom att spara pengar pa ett konto for framtida underhallskostnader, genom att ta
upp nya lan, eller en kombination av dessa alternativ. Det ar upp till er att valja strategi. Var
rekommendation &r att ni sakerstaller att verkliga pengar finns tillgdngliga. For en fingervis-
ning om ett l[dmpligt belopp sa ar nyckeltalet "Genomsnittlig underhallskostnad per ar” en bra
utgangspunkt. | Planima kan ni prova er fram med olika scenarion for hur just er férening kan
finansiera det planerade underhallet.

VEM SKA NI VANDA ER TILL | EKONOMISKA FRAGOR?

Nar det galler dessa djupgdende ekonomiska diskussioner sa bor ni i forsta hand vanda er till
er ekonomiska forvaltare och/eller revisor. De &r val insatta i just er forenings unika ekono-
miska forutsdttningar och besitter de detaljkunskaper som kravs for att éverfora underhalls-
planen korrekt till ekonomiska termer, bade kassafléde och redovisning.

Vill ni eller er ekonomiske forvaltare ha mer radgivning
om underhallsplanens ekonomiska foljder?

Kontakta oss pa:

ekonomi@sustend.se!

© Sustend AB 2021



SUSTEND

Sustend Underhallsplan (16 /17)
2021-06-04

DEL 2 - UNDERHALLSPLAN

Underhallsplanering ska vara enkelt! Darfor anvander vi Planima, en anvandarvanlig webbap-
plikation utvecklad speciellt for detta dndamal. Dar kan ni sjdlva dndra i planen och testa hur
olika scenarion paverkar teknisk och ekonomisk planering. Kapitlen nedan ar automatiskt skap-
ade utdrag ur Planima.

Underhdlisplan TipaTopp

Kestad par &r
I ]

73 447 000 kr.

UNDERHALLSATGARDER/ KOSTNADER PER AR

Denna vy ar en checklista 6ver vad som ska goras varje ar
och hur mycket det kommer att kosta. Har kan ni ldgga till,
flytta, andra eller ta bort dtgarder sa att planen alltid stam-
mer dverens med verkligheten. Kostnader, berdkningar
och diagram uppdateras automatiskt och i realtid sa att ni
direkt ser hur scenariot férandras.

UNDERHALLSATGARDER/KOSTNADER PER KATEGORI

| denna vy sorteras alla dtgarder efter Kategori och Ldge
istallet FOr efter ar. Pa sa vis blir det enkelt att exempelvis
se alla underhallsatgarder som ligger under kategorin
"Tak", eller direkt se antalet fonster. Vyn ger en detaljerad
overblick over olika delars underhallsbehov samt mang-
der och styckpriser.

EKONOMISK ANALYS

Hur mycket kostar underhallet? Hur mycket ska vi spara
varje ar? Hur stor andel av kostnaderna ar akuta? Har finns
svaren. | den ekonomiska analysen kan ni enkelt se hur un-
derhallsatgarderna paverkar den ekonomiska planeringen.
Ni kan snabbt testa fram en passande avsdttningsniva till
underhallsfonden och se hur underhallskostnaderna for-
delar sig pa olika Kategorier och Status.

Anvandarlicens i Planima i 6/12 manader ingar enligt er offert. Inloggningsuppgif-
ter har skickats med mail till Foreningens kontaktperson.

© Sustend AB 2021



S U S T E N D Sustend Underhéllspla;o(2117_(§61_(7)j

SLUTSATS

Fastigheten ar i mycket gott skick. Genom att félja denna underhallsplan kan féreningen sa-
kerstélla en sund ekonomisk planering sa att resurser finns nar det behovs.

Vitackar for att vi Fatt fFortroendet att uppratta er Sustend Underhallsplan och vi hjdlper garna
till med att svara pa fragor eller hjilper er vidare i underhallsarbetet!

SUSTEND AB

PROJEKTANSVARIG BYGGKONSULT
Den projektansvarige byggkonsulten har haft évergripande ansvar fér framtagandet av underhdllsplanen
och hjdlper er gdrna om ni har frdgor.

leerere Tl

Therese Dannberg

BITRADANDE BYGGKONSULT
Den bitrddande byggkonsulten har deltagit i olika skeden av framtagandet av planen.

71.00hl

© Sustend AB 2021



Underhallsplan

Ar 2021 till 2070

Brf Lerum Torp 1:249

Torp 1:249
Datum for utskrift: 2021-06-04

SUSTEND

Detta ar en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Innehdllsférteckning

Oversikt 2
Om fastigheten 4
Atgarder per &r 6
Atgarder per kategori 24
Ekonomisk analys 29
Detta &r en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 1/ 30

L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdéllsplanen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 2 / 30
Las mer pd www.planima.se



SUSTEND

Underhallsplanens installningar

Namn

Startar

Slutar

Moms pd kostnadssummor

Kostnadstillagg for
byggherrekostnader (%)

Arlig upprakning (%)

Basdar for indexering

Filter

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Sustend Underhdllsplan Brf Lerum Torp 1:249
2021
2070

Inkl (25%)
15.0%

Ingen indexering (0%)
Inget startdr

« Ar:2021- 2070
« Atgardstyp: Alla &tgarder

Las mer pd www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Sida 3/ 30



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 4 / 30
Las mer pd www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Torp 1:249

Frodingsvagen 7A-D

Ad

ress 443 31 Lerum
Boarea (BOA) 508 m?
Byggdr 2003

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 5/ 30
L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 6 / 30
Las mer pd www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

1500 000 kr

1 000 000 kr
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500 000 kr

kr

Total kostnad planerat underhall per ar

2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069
2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 2070
2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068

Mark I Fasader [ Tak M Invandigt M Installationer

2021

Atgard

Energideklaration
Montering stupror

Tvatt takpapp

Total kostnad

Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Installationer Varme generellt 10 ér Planerad 7 000 kr
Mark Friggebod Planerad 2000 kr
Tak Bostadshus Eftersatt 12 000 kr
21 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 7/ 30

L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

2022

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status kL mome
Dammbindning golv Invandigt Forrad 10 &r Planerad 2000 kr
Oljning staket vid sopkarl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2ar Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 9 000 kr

ventilationskontroll)

18 000 kr

2023

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Byte frostvakt/varmeelementi Installationer Varme generellt 20 ar Planerad 3 000 kr
vattencentralen
Byte rotskadad trépanel Fasader Bostadshus Planerad 12 000 kr
balkongracken ca 10%

Byte stolpbelysning till LED Installationer El 20 &r Planerad 29 000 kr
Byte trall balkonger och altaner Fasader Bostadshus 40 ar Planerad 75 000 kr
Linjemdlning parkeringsplatser med Mark Generellt Planerad 5000 kr

linjemassa

123 000 kr

2024

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Oljning staket vid sopkarl Mark Generellt 2ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ar Planerad 6 000 kr

7 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 8 / 30

L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

2025

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Lasering trappa Fasader Bostadshus 54ar Planerad 4 000 kr
Lasering trapprécke Fasader Bostadshus 5 ar Planerad 8 000 kr

12 000 kr

2026

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status InkL. moms
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 &r Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ar Planerad 6 000 kr

7 000 kr

2028

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status il o
Byte belysning till LED f&rréd Installationer El 20 &r Planerad 6 000 kr
Byte elradiatorer f6rrdd Installationer Varme generellt 25 ér Planerad 7 000 kr
Byte elradiatorer ldgenheter Installationer Varme generellt 25 ér Planerad 108 000 kr
Byte takflakt Systemair Installationer Ventilation 25 &r Planerad 9 000 kr
Oljning staket vid sopkarl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2ar Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 9 000 kr
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 12 &r Planerad 13 000 kr

158 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 9 / 30
L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249
2030

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status kL mome
Byte avluftningsrér inkl Tak Bostadshus Planerad 11 000 kr
gummiomfdng
Byte fastoglor Tak Bostadshus 30 ar Planerad 5000 kr
Byte héngranna Mark Friggebod 30 ar Planerad 6 000 kr
Byte hé&ngrdnnor Fasader Bostadshus 30 &r Planerad 37 000 kr
Byte kronplét Tak Bostadshus 30 ér Planerad 55 000 kr
Byte kronpldt Mark Friggebod 30 &r Planerad 7 000 kr
Byte rétskadad trédpanel ca 10% Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 69 000 kr
Byte stuprér Fasader Bostadshus 30 a&r Planerad 35 000 kr
Byte takpapp Tak Bostadshus 30 ér Planerad 233 000 kr
Byte takpapp aldre Mark Friggebod 30 &r Planerad 6 000 kr
Byte takplét Tak Bostadshus 30 ar Planerad 25 000 kr
Byte tatningslister fonster och Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 22 000 kr
fonsterddrrar
Lasering trappa Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4 000 kr
Lasering trapprdcke Fasader Bostadshus 5ar Planerad 8 000 kr
Méalning balkongrécken Fasader Bostadshus Planerad 19 000 kr
Malning entrédérrar Fasader Bostadshus Planerad 12 000 kr
Malning fénsterbleck och Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 23 000 kr
droppbleck
Mdalning féonsterddrrar Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 13 000 kr
Malning fonsterpartier vid Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 9 000 kr
balkonger
Méalning plétdérr Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 1000 kr
Méalning takfot Mark Friggebod 10 ér Planerad 7 000 kr
Malning takfot Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 26 000 kr
Malning tr&fénster smé Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 14 000 kr
Méalning trafonster stora Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 47 000 kr
Méalning trépanel Mark Friggebod 10 ér Planerad 14 000 kr
Malning trépanel Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 207 000 kr
Malning trépanel gré Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 24 000 kr
Malning undersida tak balkonger Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 17 000 kr
Malning ventilationshuvar Tak Bostadshus 10 &r Planerad 4 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 10/ 30

L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
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Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 ér Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ér Planerad 6 000 kr
Rullstallning vid fasadarbeten Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 43 000 kr
Smérjning och justering fénster och  Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 11 000 kr
fonsterddrrar

1021000 kr

2031

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Energideklaration Installationer Vérme generellt 10 ar Planerad 7 000 kr

7 000 kr

2032

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Dammbindning golv Invandigt Férréd 10 ér Planerad 2000 kr
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ar Planerad 6 000 kr
9 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 30

L&s mer p& www.planima.se
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2033

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Atgard

Byte betongkantstéd

Byte betongplattor

Byte betongplattor runt hus
Byte fasadbelysning till LED
Byte motorvarmaruttag

Linjemdalning parkeringsplatser
med linjemassa

Malning midjebleck

Omlaggning asfalt

2034

Kategori

Mark
Mark
Mark
Installationer
Mark

Mark

Fasader

Mark

Ldage

Generellt
Generellt
Generellt
El

Generellt

Generellt

Bostadshus

Generellt

Intervall

Status Total kostnad

Inkl. moms
Planerad 38 000 kr
Planerad 78 000 kr
Planerad 26 000 kr
Planerad 17 000 kr
Planerad 13 000 kr
Planerad 5000 kr
Planerad 22000 kr
Planerad 133 000 kr

331000 kr

Atgard

Oljning staket vid sopkarl
Oljning trall loftgéng

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

2035

Kategori

Mark
Fasader

Installationer

Ldage

Generellt
Bostadshus

Ventilation

Intervall

2 ar

2 ar

Total kostnad

Status Inkl. moms
Planerad 1000 kr
Planerad 6 000 kr
Planerad 9 000 kr

16 000 kr

Atgard

Byte trall loftgéng
Lasering trappa

Lasering trapprécke

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
L&s mer p& www.planima.se

Kategori

Fasader
Fasader

Fasader

Lage

Bostadshus
Bostadshus

Bostadshus

Intervall

20 ér

5ar

5 ar

Total kostnad

Status Inkl. moms
Planerad 23 000 kr
Planerad 4000 kr
Planerad 8 000 kr

35 000 kr

Sida 12/ 30



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249
2036

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 24ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2ar Planerad 6 000 kr

7 000 kr

2038

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status InkL. moms
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 &r Planerad 6 000 kr

7 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13/ 30

L&s mer p& www.planima.se



UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

SUSTEND

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status kL mome
Byte entréddrrar Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 173 000 kr
Byte trappracke Fasader Bostadshus 35 ar Planerad 27 000 kr
Byte tratrappa Fasader Bostadshus 35 ar Planerad 17 000 kr
Lasering trappa Fasader Bostadshus 5 éar Planerad 4 000 kr
Lasering trapprdcke Fasader Bostadshus 5ar Planerad 8 000 kr
Malning fonsterbleck och Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 23 000 kr
droppbleck
Méalning féonsterpartier vid Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 9 000 kr
balkonger
Malning golv Invéandigt Forrad 20 ar Planerad 2000 kr
Méalning platdérr Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 1000 kr
Malning takfot Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 26 000 kr
Méalning takfot Mark Friggebod 10 &r Planerad 7 000 kr
Malning tréfénster smé Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 14 000 kr
Méalning tréfénster stora Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 47 000 kr
Malning trépanel Mark Friggebod 10 &r Planerad 14 000 kr
Méalning trépanel Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 207 000 kr
Mdalning trédpanel gré Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 24 000 kr
Malning undertak loftgéngar Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 13 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Forrad 30 ar Planerad 6 000 kr
Méalning ventilationshuvar Tak Bostadshus 10 &r Planerad 4 000 kr
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ar Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 9 000 kr
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 12 &r Planerad 13 000 kr
Rullstéllning vid fasadarbeten Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 43 000 kr
Smorjning och justering fonster och  Fasader Bostadshus 10 é&r Planerad 11 000 kr

féonsterdorrar

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
L&s mer p& www.planima.se

709 000 kr

Sida 14/ 30
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2041

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome

Energideklaration Installationer Varme generellt 10 &r Planerad 7 000 kr

7 000 kr

2042

Total kostnad

Atgérd Kategori Ldage Intervall Status Inkl. moms
Dammbindning golv Invandigt Férrad 10 &r Planerad 2000 kr
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 ér Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 8r Planerad 6 000 kr

9 000 kr

2043

Total kostnad

Atgérd Kategori Lége Intervall Status nl moms
Byte balkonger och altaner Fasader Bostadshus 40 ar Planerad 345 000 kr
Byte fonsterddrrar Fasader Bostadshus 40 &r Planerad 129 000 kr
Byte frostvakt/vdrmeelementi Installationer Varme generellt 20 ér Planerad 3 000 kr
vattencentralen
Byte staket vid sopkdrl Mark Generellt 30 ar Planerad 5000 kr
Byte stolpbelysning till LED Installationer El 20 &r Planerad 29 000 kr
Méalning midjebleck Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 22 000 kr

533 000 kr

2044

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status InkL. moms
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgang Fasader Bostadshus 2ar Planerad 6 000 kr

7 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15/ 30

L&s mer p& www.planima.se
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2045

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Atgard

Lasering trappa

Lasering trapprécke

2046

Kategori

Fasader

Fasader

Lage Intervall
Bostadshus 5ar
Bostadshus 5 ar

Status

Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
4 000 kr

8 000 kr

12 000 kr

Atgard

Oljning staket vid sopkdrl
Oljning trall loftgéng

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

2048

Kategori

Mark

Fasader

Installationer

Ldage Intervall
Generellt 2 ar
Bostadshus 2 ar
Ventilation 6 ar

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
1000 kr
6 000 kr

9 000 kr

16 000 kr

Atgérd

Byte belysning till LED foérréd
Byte takpapp nyare

Linjemd&lning parkeringsplatser
med linjemassa

Oljning staket vid sopkdarl

Oljning trall loftgang

Kategori

Installationer
Mark

Mark

Mark

Fasader

Ldage Intervall
El 20 &r
Friggebod 30 ar
Generellt 15 ér
Generellt 2 ar
Bostadshus 2 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

L&s mer p& www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
6 000 kr
3 000 kr

5000 kr

1000 kr

6 000 kr

21 000 kr

Sida 16 / 30
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2050

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status kL mome
Byte platddrr Fasader Bostadshus 40 ar Planerad 14 000 kr
Byte rétskadad trédpanel ca 10% Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 69 000 kr
Byte tatningslister fonster och Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 22 000 kr
fonsterddrrar
Lasering trappa Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4 000 kr
Lasering trapprdcke Fasader Bostadshus 5éar Planerad 8 000 kr
Malning fonsterddrrar Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 13 000 kr
Mélning pl&tdorr Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 1000 kr
Malning takfot Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 26 000 kr
Méalning takfot Mark Friggebod 10 ér Planerad 7 000 kr
Malning trépanel Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 207 000 kr
Mélning trépanel Mark Friggebod 10 &r Planerad 14 000 kr
Méalning trédpanel gré Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 24 000 kr
Malning undersida tak balkonger Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 17 000 kr
Malning ventilationshuvar Tak Bostadshus 10 &r Planerad 4 000 kr
Oljning staket vid sopkarl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ér Planerad 6 000 kr
Rullstallning vid fasadarbeten Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 43 000 kr
Smorjning och justering fonster och  Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 11 000 kr
féonsterddrrar

491000 kr

2051

Total kostnad

Atgérd Kategori Ldage Intervall Status
Inkl. moms
Energideklaration Installationer Varme generellt 10 &r Planerad 7 000 kr
7 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 30

L&s mer p& www.planima.se



SUSTEND

Atgard

Dammbindning golv
Oljning staket vid sopkarl
Oljning trall loftgéng

OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

Kategori

Invéandigt
Mark
Fasader

Installationer

Installationer

Ldage

Forrad
Generellt
Bostadshus

Ventilation

Ventilation

Intervall

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Total kostnad

Inkl. moms

2000 kr

1000 kr

6 000 kr

9 000 kr

13 000 kr

31000 kr

2053

Atgérd

Byte elradiatorer fé6rréd

Byte elradiatorer ldgenheter
Byte fasadbelysning till LED

Byte fonsterbleck och droppbleck
Byte fonsterpartier vid balkonger
Byte fonster smé

Byte midjebleck

Byte stolpe till motorvarmaruttag
Byte takflakt Systemair

Byte trafénster stora

Elstambyte

Malning midjebleck

Relining avloppsstammar

Kategori

Installationer
Installationer
Installationer
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Mark
Installationer
Fasader
Installationer
Fasader

Installationer

Ldge

Varme generellt

Varme generellt

El
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Ventilation
Bostadshus
El
Bostadshus

Vatten och
avlopp

Intervall

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

L&s mer p& www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
7 000 kr
108 000 kr
17 000 kr
46 000 kr
216 000 kr
101 000 kr
54000 kr
11 000 kr
9 000 kr
316 000 kr
129 000 kr
22 000 kr

207 000 kr

1242 000 kr

Sida 18 / 30



A UNDERHALLSPLAN
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2054

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 24ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2ar Planerad 6 000 kr

7 000 kr

2055

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status okl mome
Byte trall loftgdng Fasader Bostadshus 20 &r Planerad 23 000 kr
Lasering trappa Fasader Bostadshus 5éar Planerad 4 000 kr
Lasering trapprdcke Fasader Bostadshus 5ar Planerad 8 000 kr

35 000 kr

2056

Total kostnad

Atgérd Kategori Ldage Intervall Status
Inkl. moms
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 &r Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 &r Planerad 6 000 kr

7 000 kr

2058

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status o o
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ar Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 9 000 kr

ventilationskontroll)

16 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19 / 30
L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
USTEND Torp 1:249
2060

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status kL mome
Byte fastoglor Tak Bostadshus 30 ar Planerad 5000 kr
Byte hé&ngranna Mark Friggebod 30 ar Planerad 6 000 kr
Byte hdngrdnnor Fasader Bostadshus 30 &r Planerad 37 000 kr
Byte kréonplét Tak Bostadshus 30 ér Planerad 55 000 kr
Byte kronpldt Mark Friggebod 30 ar Planerad 7 000 kr
Byte stupror Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 35 000 kr
Byte takpapp Tak Bostadshus 30 ér Planerad 233 000 kr
Byte takpapp aldre Mark Friggebod 30 &r Planerad 6 000 kr
Byte takpldt Tak Bostadshus 30 ar Planerad 25 000 kr
Lasering trappa Fasader Bostadshus 5 ar Planerad 4 000 kr
Lasering trapprdcke Fasader Bostadshus 5ar Planerad 8 000 kr
Malning fénsterbleck och Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 23 000 kr
droppbleck
Mdalning féonsterddrrar Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 13 000 kr
Malning fonsterpartier vid Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 9 000 kr
balkonger
Méalning golv Invandigt Férrad 20 &r Planerad 2000 kr
Méalning platdérr Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 1000 kr
Malning takfot Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 26 000 kr
Mdalning takfot Mark Friggebod 10 &r Planerad 7 000 kr
Méalning tr&fénster smé Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 14 000 kr
Malning trafénster stora Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 47 000 kr
Méalning trépanel Mark Friggebod 10 &r Planerad 14 000 kr
Mdalning trépanel Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 207 000 kr
Méalning trépanel gré Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 24 000 kr
Malning undertak loftgéngar Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 13 000 kr
Malning ventilationshuvar Tak Bostadshus 10 ér Planerad 4000 kr
Oljning staket vid sopkdarl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ar Planerad 6 000 kr
Rullstalining vid fasadarbeten Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 43 000 kr
Smdrjning och justering féonster och  Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 11 000 kr
fonsterddrrar

887 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 30

L&s mer p& www.planima.se



SUSTEND

2061

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Atgard

Energideklaration

2062

Kategori

Installationer

Ldage

Varme generellt

Intervall

10 &r

Status

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms

7 000 kr

7 000 kr

Atgérd

Dammbindning golv
Oljning staket vid sopkdrl

Oljning trall loftgéng

2063

Kategori

Invéndigt
Mark

Fasader

Ldge

Férrad
Generellt

Bostadshus

Intervall

10 &r

2 ar

2 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad

Inkl. moms
2000 kr
1000 kr

6 000 kr

9 000 kr

Atgérd

Byte belysningsstolpe

Byte betongkantstod

Byte betongplattor

Byte betongplattor runt hus

Byte frostvakt/varmeelementi
vattencentralen

Byte kall- och varmvattenledningar
nya lagen

Byte motorvdarmaruttag
Byte stolpbelysning till LED
Byte trall balkonger och altaner

Linjemdlning parkeringsplatser med
linjemassa

Méalning midjebleck

Omlaggning asfalt

Kategori

Mark
Mark
Mark
Mark

Installationer

Installationer

Mark
Installationer
Fasader

Mark

Fasader

Mark

Ldge

Generellt
Generellt
Generellt
Generellt

Véarme generellt

Vatten och
avlopp

Generellt
El
Bostadshus

Generellt

Bostadshus

Generellt

Intervall

60 ar

30 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
L&s mer p& www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
75 000 kr
38 000 kr
78 000 kr
26 000 kr

3 000 kr
345 000 kr

13 000 kr
29 000 kr
75 000 kr

5000 kr

22000 kr

133 000 kr

840 000 kr

Sida 21/ 30



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

2064

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status kL mome
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ar Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 9 000 kr
ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler Installationer Ventilation 12 &r Planerad 13 000 kr

29 000 kr

2065

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Lasering trappa Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4 000 kr
Lasering trapprécke Fasader Bostadshus 5 ar Planerad 8 000 kr

12 000 kr

2066

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status InkL. moms
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 &r Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ar Planerad 6 000 kr

7 000 kr

2068

Total kostnad

Atgérd Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte belysning till LED f&rréd Installationer El 20 ar Planerad 6 000 kr
Oljning staket vid sopkdrl Mark Generellt 2 ér Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2 ér Planerad 6 000 kr
13 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 22/ 30

L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249
2070

Total kostnad

Atgéard Kategori Lage Intervall Status kL mome
Byte entréddrrar Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 173 000 kr
Byte rétskadad trédpanel ca 10% Fasader Bostadshus 20 &r Planerad 69 000 kr
Byte tatningslister fonster och Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 22 000 kr
fonsterddrrar
Lasering trappa Fasader Bostadshus 5ar Planerad 4 000 kr
Lasering trapprdcke Fasader Bostadshus 5 ér Planerad 8 000 kr
Malning fonsterbleck och Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 23 000 kr
droppbleck
Méalning fonsterddrrar Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 13 000 kr
Mdalning fénsterpartier vid Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 9 000 kr
balkonger
Méalning platdérr Fasader Bostadshus 10 é&r Planerad 1000 kr
Méalning takfot Mark Friggebod 10 ér Planerad 7 000 kr
Méalning takfot Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 26 000 kr
Méalning tr&fénster smé Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 14 000 kr
Malning trafénster stora Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 47 000 kr
Malning trépanel Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 207 000 kr
Malning trépanel Mark Friggebod 10 &r Planerad 14 000 kr
Méalning trépanel gré Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 24 000 kr
Malning undersida tak balkonger Fasader Bostadshus 20 ar Planerad 17 000 kr
Mdalning véggar och tak Invéndigt Férréd 30 ér Planerad 6 000 kr
Malning ventilationshuvar Tak Bostadshus 10 &r Planerad 4 000 kr
Oljning staket vid sopkarl Mark Generellt 2 ar Planerad 1000 kr
Oljning trall loftgéng Fasader Bostadshus 2ar Planerad 6 000 kr
OVK (Obligatorisk Installationer Ventilation 6 ar Planerad 9 000 kr
ventilationskontroll)

Rullstallning vid fasadarbeten Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 43 000 kr
Smérjning och justering fénster och  Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 11 000 kr

fonsterdorrar

757 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 23/ 30
L&s mer p& www.planima.se



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgdrder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24/ 30
Las mer pd www.planima.se



SUSTEND

Fasader

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Namn

Bostadshus

Byte balkonger och altaner

Byte entrédorrar

Byte fénsterbleck och droppbleck
Byte fonsterddrrar

Byte fénsterpartier vid balkonger
Byte fonster smé

Byte hdngrénnor

Byte midjebleck

Byte platdérr

Byte rétskadad trépanel balkongréacken ca 10%

Byte rétskadad trépanel ca 10%

Byte stupror

Byte tatningslister fonster och fénsterdorrar

Byte trafonster stora

Byte trall balkonger och altaner
Byte trall loftgéng

Byte trappracke

Byte tratrappa

Lasering trappa

Lasering trapprdcke

Malning balkongracken

Malning entréddrrar

Mdalning fonsterbleck och droppbleck
Malning fonsterddrrar

Malning fonsterpartier vid balkonger
Méalning midjebleck

Mdalning pléatdorr

Malning takfot

Malning tr&fénster smé

Malning trafénster stora

Mdalning trépanel

Ar

2043
2040
2053
2043
2053
2053
2030
2053
2050
2023
2030
2030
2030
2053
2023
2035
2040
2040
2025
2025
2030
2030
2030
2030
2030
2033
2030
2030
2030
2030

2030

Intervall Féreg. ar

40 ar
30 ér
50 ér
40 ar
50 ar
50 ér
30 ar
50 ar

40 ar

20 ér
30 ar
20 ar
50 ar
40 ar
20 ar
35 ar

35 ar

Md&ngd Enhet Styckpris

10

52

75

48

48

38

22

65

20

27

15

15

27

45

64

75

52

10

22

480

st

st

st

st

st

st

m1

ml

st

omg

m2
m1
st

st
m2
m2
m1
steg
steg
m1
m1
st

st

st

st
m1
st
m1
st

st

m2

40 000 kr
15 000 kr
500 kr
15 000 kr
25 000 kr
7000 kr
500 kr
500 kr
10 000 kr
8000 kr
1000 kr
500 kr
400 kr
10 000 kr
800 kr
800 kr
700 kr
800 kr
200 kr
200 kr
300 kr
1000 kr
250 kr
1500 kr
1000 kr
200 kr
1000 kr
350 kr
1000 kr
1500 kr

300 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
L&s mer p& www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

345 000 kr
173 000 kr
46 000 kr
129 000 kr
216 000 kr
101 000 kr
37 000 kr
54 000 kr
14 000 kr
12 000 kr
69 000 kr
35 000 kr
22000 kr
316 000 kr
75 000 kr
23 000 kr
27 000 kr
17 000 kr
4000 kr

8 000 kr
19 000 kr
12 000 kr
23 000 kr
13 000 kr
9 000 kr
22000 kr
1000 kr
26 000 kr
14 000 kr
47 000 kr

207 000 kr

Sida 25/ 30



SUSTEND

Malning trdpanel gré

Malning undersida tak balkonger
Malning undertak loftgédngar
Oljning trall loftgang
Rullstélining vid fasadarbeten

Smorjning och justering féonster och
fonsterddrrar

Installationer

2030

2030

2040

2022

2030

2030

55

40

46

20

38

m2

m2

m2

m2

omg

st

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

300 kr
300 kr
200 kr
200 kr
30 000 kr

200 kr

24 000 kr
17 000 kr
13 000 kr

6 000 kr
43 000 kr

11 000 kr

Namn

El

Byte belysning till LED f&érréd

Byte fasadbelysning till LED

Byte stolpbelysning till LED

Elstambyte

Védrme generellt

Byte elradiatorer férréd

Byte elradiatorer lagenheter

Byte frostvakt/ivarmeelement i vattencentralen
Energideklaration

Vatten och aviopp

Byte kall- och varmvattenledningar nya ladgen
Relining avloppsstammar

Ventilation

Byte takflakt Systemair

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

Ar

2028
2033
2023

2053

2028
2028
2023

2021

2063

2053

2028
2022

2028

Intervall

20 ar
20 &r
20 &r

50 &r

25 ér

25 ar

20 &r

60 ar

Foreg. ar

Mangd Enhet Styckpris

30

st
st
st

Igh

st
st
st

omg

Igh

Igh

st
omg

Igh

2000 kr
2000 kr
5 000 kr

15 000 kr

2500 kr
2500 kr
1000 kr

5000 kr

40 000 kr

24 000 kr

6 000 kr
6 000 kr

1500 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
L&s mer p& www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

6 000 kr
17 000 kr
29 000 kr

129 000 kr

7 000 kr
108 000 kr
3000 kr

7 000 kr

345 000 kr

207 000 kr

9 000 kr

9 000 kr

13 000 kr

Sida 26/ 30



SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Invéndigt

Namn Ar
Férrad

Dammbindning golv 2022
Malning golv 2040
Malning vaggar och tak 2040

Mark

Intervall Foreg. ar Méngd
10 &r 1
20 ar 1
30 ar 2

Enhet

Styckpris

1500 kr

1500 kr

2000 kr

Total kostnad

Inkl. moms

2000 kr

2000 kr

6 000 kr

Namn

Friggebod

Byte hdngrénna

Byte kronplat

Byte takpapp aldre

Byte takpapp nyare

Malning takfot

Malning trépanel

Montering stuprér

Generellt

Byte belysningsstolpe

Byte betongkantstod

Byte betongplattor

Byte betongplattor runt hus

Byte motorvarmaruttag

Byte staket vid sopkarl

Byte stolpe till motorvarmaruttag

Linjemdalning parkeringsplatser med linjemassa
Linjemd&lning parkeringsplatser med linjemassa
Oljning staket vid sopkarl

Omléggning asfalt

Ar Intervall Fdreg. ar
2030 30 &r
2030 30 ar
2030 30 ér
2048 30 ar
2030 10 &r
2030 10 &r
2021

2063 60 &r
2033 30 ar
2033 30 ar
2033 30 ar
2033 30 &r
2043 30 ar
2053 50 ér
2023

2033 15 ar
2022 2 ar
2033 30 ar

Mangd Enhet Styckpris

265

ml

ml

m2

m2

m2

m2

ml

m2

ml

500 kr
500 kr
450 kr
450 kr
350 kr
300 kr

1500 kr

13 000 kr
350 kr
900 kr
400 kr

3 000 kr
600 kr
2600 kr
450 kr
450 kr
150 kr

350 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

L&s mer p& www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

6 000 kr
7 000 kr
6 000 kr
3 000 kr
7 000 kr
14 000 kr

2000 kr

75 000 kr
38 000 kr
78 000 kr
26 000 kr
13 000 kr
5000 kr
11 000 kr
5000 kr
5000 kr
1000 kr

133 000 kr

Sida 27/ 30



SUSTEND

Tak

Namn Ar
Bostadshus

Byte avluftningsrér inkl gummiomféng 2030
Byte fastoglor 2030
Byte kréonpldat 2030
Byte takpapp 2030
Byte takplat 2030
Malning ventilationshuvar 2030
Tvatt takpapp 2021

Intervall Féreg. ar

30 ar
30 ar
30 ar

30 ar

Md&ngd

85

360

25

UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Enhet Styckpris

st 2500 kr
st 500 kr
m1 450 kr
m2 450 kr
m?2 700 kr
st 500 kr
omg 8 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

L&s mer p& www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms

11 000 kr
5000 kr
55 000 kr
233 000 kr
25 000 kr
4000 kr

12 000 kr

Sida 28/ 30



A UNDERHALLSPLAN
Torp 1:249

Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvandbara analyser och nyckeltal.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 29/ 30
Las mer pd www.planima.se



SUSTEND

Total kostnad 7 492178 kr
Kostnad per &r 149 843 kr
Kostnad per &r och m? 295 kr / m2
Underhdllsskuld 11 500 kr
Underhdllsskuld per m? 23 kr / m?

Kostnad baserat pd status

Eftersatt: 0.2 % )

Planerad: 99.8 %

Planerad [l Eftersatt

Kostnad baserat pd kategorier

Invandigt: 0.4 % )

Tak: 9.0 % /—\
Mark: 11.6 % \

Installationer: 16.6 % —

Fasader: 62.5 %

Fasader M Installationer [ Mark [l Tok M Invandigt

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
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SUSTEND

Valmaende Fastigheter, idag och imorgon

Fastigheter ar mer an byggnader. De ar manniskors hem, arbets-
platser och investeringar. De ar avgorande for samhallsfunkt-
ioner som skola, sjukvard och raddningstjanst. De fastigheter
som finns idag ska fungera sdval fFor oss har och nu, som i framti-
den. Det handlar bade om att fastigheterna ska klara anpassning
i ett fForanderligt samhalle, och att pdverka utvecklingen positivt
med sa liten inverkan pa miljé och klimat som méjligt. Darfor spri-
der vi kunskap och hjalper till att ta hand om och utveckla fastig-
heter pa ett hallbart satt.

Vi utmanar och utvecklar oss sjdlva, varandra och branschen att
tanka nytt och battre. "Vi gér som vi alltid har gjort" haringen pa
Sustend ndgonsin sagt. Vara innovativa metoder och tjanster ef-
fFektiviserar, forenklar och gor det roligare att bygga, dga och ut-
veckla fastigheter.

SA HAR KAN DU KONTAKTA 0SS

010-17569 09
info@sustend.se
www.sustend.se




